

15-1 방과후 돌봄교실 확대

총괄부서	교육지원과장 : 김정해 ☎3153-8970 팀장 : 윤정희 ☎8951 담당 : 권승택 ☎8955				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	1,643백만원	추진현황	완료
사업주체	서울시교육청, 마포구	집행액	1,335백만원	추진율	100%

사업목적(목표)

- 초등 돌봄교실 확대로 안심하고 아이를 키울 수 있는 여건 조성

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
 - 초등학교 돌봄교실 8개반 증설에 따른 재정 지원
 - 프로그램 운영비 및 보조교사 인건비 등 지원

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 방과후 돌봄교실 확대																				

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	-	25%	50%	75%	100%
1-1. 돌봄교실 확대	100	학급수	8	-	2	2	2	2

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	1,643	-	312	379	444	508
국 비	1,123	-	182	249	314	378
시 비						
구 비	520		130	130	130	130
기 타						

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	112%	-	100%	112%		
1-1. 돌봄교실 확대	100	100	학급수	8	9	-	8	1		

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	1,335	0	860	210	265	0
국 비	880	0	730	60	90	0
시 비						
구 비	455	0	130	150	175	0
기 타						

세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 8.	교육청과 업무협의	서부교육지원청과 관내 초등학교 방과 후 돌봄교실 확충 관련 협의
2018. 10.	초등학교장 간담회 개최	초등학교장 대상 돌봄교실 증설 협조 요청
2018. 12.	MOU 체결	초등방과 후 돌봄교실 확대에 관한 MOU 체결
2019. 3.	확충 계획 수립 완료	공립유치원 확충에 관한 구청장 방침 수립
2019. 3~6	8개반 증설	7개교 8개반 돌봄교실 증설
2019. 10.	학교장 간담회 개최	초등학교장 대상 돌봄교실 증설 협조 요청
2020. 3.	1개반 증설	공덕초등학교 1개반 증설

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
'19. 7. 30.	공약이행 원탁토론회	공약이행평가단과 공약사업 성과보고 및 토론
'19.12.11.	공약이행평가 주민배심원 2차회의 참석	2019년 공약이행평가 주민배심원 2차회의 참석 추진상황 보고 및 토론

문제점 및 대책

○ 문제점

- 초등학교 돌봄교실 설립주체는 교육청 및 학교로 구 적극 행정의 한계
- 학교장의 소극적이고 미온적 반응(아이들 돌봄의 어려움)

○ 대책

- 재정 지원 확대 등을 통한 돌봄교실 증설 유도
- 돌봄교실 증설 학교에 대한 교육경비보조금 우선 지원 및 추가 지원

향후계획

- 마을 돌봄 등과 연계한 촘촘한 돌봄망 구축