



일 자	추진사항	세 부 내 용
2019. 8. 22.	개소 및 운영	망원1동 키움센터 개소 및 운영
2019. 11. 28.	홍보물 제작 배포	우리동네 돌봄지도 제작하여 취약아동 가정에 배포
2019. 12. 27.	홍보물 제작 배포	우리동네키움센터 리플렛, 봉투 등 제작 구매하여 배포
2020. 3. 13.	서울시 공모 신청	서울시 입차지원구 선정
2020. 6. 11.	서울시 심의 통과	용강동 우리동네키움센터 설치 공간 확정
2020. 9. 22.	서울시 심의 통과	공덕동 및 아현동 우리동네키움센터 설치 공간 확정
2020. 10.23.	위탁업체 선정	용강동 우리동네키움센터 수탁자 선정
2020.11.~2021.2.	리모델링 설계	공덕동·아현동 우리동네키움센터 리모델링 설계 용역 실시
2020. 12. 3.	홍보물 제작 배포	우리동네 돌봄지도 제작하여 취약아동 가정에 배포
2020. 12.18.	홍보물 제작 배포	우리동네키움센터 홍보물 (리플렛, 현수막) 제작 배포 및 게시
2020. 12.21.	개소 및 운영	용강동 우리동네키움센터 개소 및 운영
2021. 3.~4.	위탁업체 선정	공덕동 및 아현동 우리동네키움센터 수탁자 선정
2021. 3.~5.	리모델링 공사	공덕동·아현동 우리동네키움센터 리모델링 공사 실시
2021. 5. ~6.	인테리어 설계	염리동 우리동네키움센터 인테리어 설계용역 실시
2021. 5.	서울시 심의 통과	서강동 우리동네키움센터 설치 공간 확정
2021. 6.	한시지원 사업	우리동네키움센터 한시 돌봄인력 지원사업 추진
2021. 6.	개소 및 운영	공덕동·아현동 우리동네키움센터 개소 및 운영
2021. 7.	리모델링 설계	서강동 우리동네키움센터 리모델링 설계용역 실시
2021. 8.	현장 점검	돌봄확대를 위한 현장 점검 (공덕동 융합형 키움센터)
2021. 8.	서울시 심의 통과	아현동(래미안공덕5차) 우리동네키움센터 설치 공간 확정
2021. 9.	리모델링 공사	염리동 우리동네키움센터 인테리어 공사 준공
2021. 10.	개소 및 운영	염리동 우리동네키움센터 개소 및 운영
2021. 11.	서울시 심의 통과	합정동 우리동네키움센터 설치 공간 확정
2021.11.~12.	리모델링 공사	서강동 우리동네키움센터 리모델링 공사 및 가구 구매
2021. 12.	홍보물 제작 배포	우리동네 돌봄지도 제작하여 취약아동 가정에 배포
2022. 2.	개소 및 운영	서강동 우리동네키움센터 개소 및 운영
2022. 3.	리모델링 설계	아현동(래미안공덕5차), 합정동 우리동네키움센터 설계용역 실시

### ○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2019.6.28.	설명회 및 간담회	망원1동 우리동네키움센터 설치 및 운영 관련 마을건축가, 수탁선정기관 관계자, 관계공무원, 마을 주민이 모여 설명회 및 간담회 개최
2019.9.23.~30.	설명회 및 무료강좌 실시	우리동네키움센터 설명회 및 수강생 모집을 위해 무료강좌 실시

### ○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
2019. 1.28.	우리동네 키움센터 '친한친구 공동체 방과후'
2019. 8.23.	아시아경제 '망원1동 우리동네 키움센터 개소식'
2019. 9.14.	온동네 우리아이 다함께 돌봄 '망원1동 우리동네 키움센터'
2019. 9.23.	매일일보, 시대일보, 아시아일보, 시민일보 '망원1동 우리동네 키움센터' 운영 무료강좌 실시
2020. 7. 7.	서울신문 - [현장 행정] '망원1동 키움센터' 찾은 유동균 구청장
2021. 3.31.	초등 방과후 시설(공덕동, 아현동) 2개소 5월 개소 예정
2021. 6.15.	우리동네키움센터 2개소 동시 개소
2021. 6. 23.	마포투데이 - 마포구에선 우리동네키움센터로 방과후 돌봄 걱정 뚫!
2021. 8. 26.	마포투데이 - 아동돌봄 서비스 확대! 우리동네키움센터 현장점검
2021.11.19.	매일일보 - 마포구 염리동 6호점 '우리동네키움센터' 개소

### □ 문제점 및 대책

- 돌봄 수요가 있는 곳의 공공시설을 포함한 대상지 확보의 어려움
- 우리동네키움센터의 설치 확대에 따라 현재 운영중인 지역아동센터와의 갈등 유발
  - 돌봄시설 관계자 면담을 개최하여 발생 예상되는 문제에 대한 양측의 의견 수렴 및 건의사항을 청취, 사업계획에 반영함으로써 지역중심의 통합적이고 촘촘한 돌봄 체계 구축 모색

향후계획

- 아현동(래미안공덕5차) 및 합정동 우리동네키움센터 설계 및 리모델링 공사 후 개소(9월)
- 마포구 공공시설 내 유휴공간 지속적인 발굴
- 우리동네키움센터 수요가 있는 지역주민(관리사무소 또는 입주자대표 등)과 협의를 통해 지역 선정·설립 진행

참고(키움센터 현황)

1호점(성산2동) 키움센터 (운영중)	2호점(망원1동) 키움센터 (운영중)	3호점(용강동) 키움센터 (운영중)
		
4호점(공덕동) 키움센터 마을연계 (21.6.28.개소)	5호점(아현동) 키움센터 (21.6.28.개소)	6호점(염리동) 키움센터 (21.10.18개소)
		
7호점(서강동) 키움센터 (22.1. 개소 예정)	8호점(아현동) 키움센터 (22.6. 개소 예정)	9호점(합정동) 키움센터 (22.7. 개소 예정)
		