

## 2

## 음식문화거리 및 상점거리 등 지역특화자원 활용

총괄부서	지역경제과장 : 임강숙 ☎3153-8570 팀장 : 정철수 ☎8581 담당 : 배수정 ☎8583				
중앙정부 도움필요	□제도 ■재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	■국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	1,000백만원	추진현황	완료
사업주체	마 포 구	집행액	963백만원	이행률	100%

### 사업목적(목표)

- 역사자원, 문화예술, 특화음식 등 지역의 특성과 자원을 효과적으로 활용하여 골목경제 활성화

### 사업개요

- 사업명 : 용강동상점가 주민주도형 골목경제활성화 사업
- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019.12.
- 사업내용 : 마포 갈비 골목 조성
  - 시설분야 : 조명, 바닥안내표지판, 포토존, 로고젝터, 전자게시대 등 거리디자인
  - 경영분야 : 공동음식포장재, 레시피, MI개발, 외국에 메뉴판 제작, 홍보 및 광고

### 추진계획

- 연차별 추진일정 (변경불가)

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 기본계획 수립				■																
2. 업체선정 및 사업 추진																				

- 공약달성 확인 지표 (변경불가)

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	50%	100%			
1-1. 기본계획 용역	50	회		1				
1-2. 업체 선정 및 사업추진	50	건			1			

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	1,000	20	980			
국 비	500	20	480			
시 비						
구 비	500		500			
기 타						

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	단위	비중 (%)	이행률 (%)	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 이행률				100%	100%	50%	100%			
1-1. 기본계획 용역	회	50	50	1	1	1				
1-2. 업체 선정 및 사업추진	건	50	50	1	1		1			

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	963	120	943			
국 비	490		490			
시 비						
구 비	473	120	353			
기 타						

## 세부추진내용

### ○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018.7	기본계획 수립	용강동상점가 주민주도형 골목경제활성화 사업 기본계획 수립
2018.10	기본설계 수립	용강동상점가 주민주도형 골목경제활성화 사업 기본설계 수립
2018.11	경영분야 추진	용강동상점가 주민주도형 골목경제활성화 사업 용역 시행
2018.12	시설분야 추진	용강동상점가 '포토존 조성' 및 '보행등 설치'완료
2019.2.~7.	시설분야 추진	용강동상점가 조명 및 홍보 시설물 설치
2019. 6	경영분야 추진	용강동상점가 주민주도형 골목경제활성화 사업 용역완료
2019.7~8	시설분야 추진	용강동상점가 전자게시대, 바닥안내표지판, LED 조명 등 설치 완료
2019.12	시설분야 추진	용강동상점가 바닥안내표지판 추가공사 완료

### ○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
2019.11.6	'상인서비스 교육, 외국어메뉴판, 2030·외국인 고객유치 올인' 각종 시설개선, 맛깨비길 지도안내판, 외국어 메뉴판 제작 등 골목상권 살리기 매진

## 향후계획

### ○ 사업 효과성에 대한 지속적인 모니터링