

7	장기공공임대 및 사회주택 공급확대로 주거안정 확대 (MH마포하우징)					
총괄부서	생활보장과장 : 박춘주 ☎3153-6460 팀장 : 고명성 ☎ 8811 담당 : 명지현 ☎ 8812					
중앙정부 도움필요	□ 제도 □ 재정 □ 권한	추진구분	■ 신규 □ 계속	완료구분	■ 임기내 □ 임기후	
재원	□국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	3,150백만원	추진현황	이행 후 계속추진	
사업주체	마 포 구	집행액	1,668백만원	추진율	100%	

사업목적(목표)

- 긴급주거위기가구를 위한 주거공간 제공 및 주거취약가구의 공공임대주택 입주 등 지원을 통해 저소득주민의 주거비 부담 완화 및 주거안정 도모

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
 - 긴급 주거위기가구의 주거안정을 위한 임시거소 운영
 - 저소득 주거취약가구를 위한 주거안정자금 융자 및 지원
 - 매입임대주택 확보 및 운영 : 주거취약가구 지원 및 수요자 맞춤형 등으로 운영
 - 건설임대주택 건립 및 운영 : 관련부서 협업 추진

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018		2019		2020		2021		2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 기본계획 수립	■	■										
2. 관련조례 제정 및 예산확보			■	■								
3. 사업 시행					■	■	■	■	■	■	■	■

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	10%	100%			
1-1. 기본계획 수립	10	건	1	1	-	-	-	-

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	10%	100%			
2-1. 조례제정 및 예산확보	40	건	1	-	1	-	-	-
3-1. 마포하우징 주택 확보	50	건	13	-	13	-	-	-

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	3,150	-	2,550	200	200	200
구비(기금)	3,150	-	2,550	200	200	200

추진실적

- 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	100%	10%	100%	100%		
1-1. 기본계획 수립	10	100	건	1	1	1					
2-1. 조례제정 및 예산확보	40	100	건	1	1	-	1				
3-1. 마포하우징 주택 확보	50	100	건	13	113	-	16	34	40	23	

- 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
구비(기금)	1,668	-	913	533	207	15

세부추진내용

- 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 11. 2.	기본계획 수립	MH 마포하우징사업 추진 기본계획 수립
2018. 11. 8.	업무 협약 체결	마포구⇔한국토지주택공사간 주거복지 상호협력을 위한 업무협약 체결
2019. 1. 21.	조례 제정 계획 수립	「서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례」 제정계획 수립

일 자	추진사항	세부내용
2019. 2. 27.	임시거소 활용 주택 무상임차 계약 체결	마포구⇔한국토지주택공사 매입임대주택 무상임차 계약 체결(4개소)
2019. 3.~4.	무상임차주택(4개소) 개보수 실시	민간자원(해비타트) 연계 및 구예산 확보 추가 개보수 공사 실시
2019. 3. 21.	조례 제정	서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 제정
2019. 4. 23.	조례 시행규칙 제정 계획 수립	「서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 시행규칙」 제정계획 수립
2019. 4. 24.	기금운용심의위원회 구성 및 운영	저소득주민 주거안정기금 운용심의위원회 구성 및 위원회 개최
2019. 4. 25.	임시거소(4개소) 시범운영 실시	저소득 주거취약가구 발굴 및 입주 완료
2019. 5. 21.	기금운용계획변경	종전 주민소득지원 및 생활안정기금 조성액 승계(이입조치) 운용
2019. 6. 20.	조례 시행규칙 제정	서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 시행규칙 제정
2019. 7. 26.	업무 협약 체결	마포구⇔서울주택도시공사간 주거복지 상호협력을 위한 업무협약 체결
2019. 8. 14.	임시거소 활용 주택 유상임차 계약 체결	마포구⇔서울주택도시공사 매입임대주택 유상임차 계약 체결(6개소)
2019. 8. 19.	개보수 실시	유상임차 주택(6개소) 개보수 실시(SH공사 추진)
2019. 9. 2.	임시거소(6개소) 추가운영 실시	저소득 주거취약가구 발굴 및 입주 완료
2019. 9. 11.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 5가구에 대한 주거안정자금지원
2019. 9. 30.	주택 매입계획 수립	공공임대주택 확보·운영을 위한 기존주택 자체매입 계획 수립(3개소)
2019.10. 24.	주택 매매계약 체결	임시거소 및 공공임대주택 운영을 위한 주택 매매계약 체결(1개소)
2019.10. 30.	주택 매매계약 체결	임시거소 및 공공임대주택 운영을 위한 주택 매매계약 체결(2개소)
2019.10. 30.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 1가구에 대한 주거안정자금지원
2019.11.~12.	주택 매입 관련 추진	주택 매입 관련 계약금·중도금·잔금 지급/소유권 이전 등기 완료(3개소)
2019.12.10.	임시거소 활용 주택 유상임차 계약 체결	마포구⇔서울주택도시공사 매입임대주택 유상임차 계약 체결(3개소)
2019.12.20.	개보수, 입주청소, 생활용품 구매·비치	유상임차 주택(3개소) 개보수 및 입주청소 실시/생활용품 구매·비치
2019.12.27.	임시거소(2개소) 입주가구 결정	저소득 주거위기 및 취약가구 발굴 및 입주 결정
2019.12.30.	주거안정자금 지원	임시거소 입주예정자 2가구에 대한 주거안정자금지원
2020.01.02.	임시거소(2개소) 추가운영 실시	저소득 주거취약가구 발굴 및 입주 완료
2020.01.14.	융자금 대여약정 체결	마포구⇔우리은행마포구청지점 주거안정자금 융자금 대여 약정 체결
2020.01.30.	연차별 계획 수립	2020년도 마포하우징사업 연차별 추진 계획 수립
2020.02.07.	상표등록 계획 수립	MH마포하우징 상표등록 추진 계획 수립
2020.02.09.	주택(1개소) 확보	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간 활용 협의
2020.2.~3.	매입주택(3개소) 개보수·물품 설치	매입임대주택 개보수 공사 실시/생활용품 구매·설치
2020.02.14.	임시거소(1개소) 추가운영 실시	저소득 주거취약가구 발굴 및 입주 완료

일 자	추진사항	세부내용
2020.02.26.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 1가구에 대한 주거안정자금지원
2020.03.18.	감정평가 실시	매입임대주택(3개소) 임대료 산정을 위한 감정평가 실시
2020.04.01.	조례 개정 계획 수립	저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 일부개정 계획 수립
2020.04.02.	주택 건립 관련 추진	주택 건립 관련 중앙투자심사 조건부 승인(교통행정과 협의 추진)
2020.05.01.	매입임대주택 운영	매입임대주택 2개소 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2020.05.04.	주거안정자금 지원	임시거소 및 매입임대주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2020.05.14.	업무 협약 체결	주거취약계층 주거환경개선을 위한 업무협약체결(마포구/신촌교회)
2020.5.4.~13.	냉방기 설치·지원	마포하우징 주택 13개소 냉방기 설치·지원(신촌교회)
2020.6.8.~30.	주택(1개소) 개보수	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간(1개소) 개보수 실시
2020.07.07.	상표등록 완료	상표2건 등록 결정
2020.07.09.	조례 개정	서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 일부개정
2020.07.14.	건설주택 설계 용역	연남동 공영주차장 건립 설계 용역 시행
2020.07.23.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 1가구에 대한 주거안정자금 지원
2020.08.01.	매입임대주택 운영	매입임대주택 1개소 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2020.08.20.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원
2020.08.26.	착수보고회 실시	연남동 공영주차장 건립 관련 착수보고회 실시
2020.9.14.~18.	만족도 조사	마포하우징주택 이용자 만족도 조사 실시
2020.09.17.	공유재산심의	연남동 공영주차장 및 마포하우징 건립에 따른 재산취득의 적정여부 심사(적정)
2020.09.29.	주거안정자금 지원	임시거소 입주자 5가구에 대한 주거안정자금 지원
2020.10.12.	업무협약체결	주거위기가구의 긴급주거지원을 위한 업무협약체결(마포구/한국토지주택공사)
2020.10.12.	주택 매입계획 수립	마포하우징 주택 확보·운영을 위한 기존주택 매입 계획 수립
2020.10.28.	규유재산관리계획심의	마포하우징 건립에 따른 규유재산 관리계획심의(구의회/원안가결)
2020.10.28.	주택(1개소) 확보	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간 1개소 활용 협의
2020.11.01.	무상임차계약체결	공공임대주택(4개소) 무상임차 계약체결(마포구/한국토지주택공사)
2020.11.01.~	임시거소(4개소) 추가운영 실시	임시거소 4개소 추가 운영 실시(저소득 주거위기·취약가구 입주)
2020.11.01.~	매입임대(1개소) 추가운영 실시	매입임대주택 1개소 추가 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2020.11.11.	매매계약체결	마포하우징 주택 운영을 위한 주택 매매계약 체결(1개소)
2020.11.16.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 4가구에 대한 주거안정자금 지원
2020.11.24.	조례 시행규칙 일부개정 계획 수립	저소득주민 주거안정기금 설치 및 운용 조례 시행규칙 일부개정 계획 수립
2020.11.26.	업무공급협약체결	주거위기가구의 긴급주거지원을 위한 업무·공급협약체결(마포구/서울주택도시공사)
2020.11.26.	유상임차계약체결	공공임대주택(7개소) 유상임차 계약체결(마포구/서울주택도시공사)
2020.12.08.	수요자맞춤형주택 착공	SH공사 협력 수요자맞춤형주택 착공(20개소/연남동 소재)
2020.12.11.	주택 매입 완료	주택 매입 관련 잔금 지급/소유권 이전 등기 완료(1개소)
2020.12.21.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 1가구에 대한 주거안정자금 지원

일 자	추진사항	세부내용
2021.01.01.	임시거소(6개소) 추가운영 실시	임시거소 6개소 추가운영 실시(저소득 주거위기·취약가구 입주)
2021.01.05.	주택(1개소) 확보	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간 1개소 활용 협의
2021.1.11.~16	주택(1개소) 개보수	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간(1개소) 개보수 실시
2021.01.27.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 6가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.01.27.	연차별 계획수립	2021년도 마포하우징사업 연차별 추진 계획 수립
2021.02.01.	임시거소(1개소) 추가운영 실시	임시거소 1개소 추가운영 실시(저소득 주거위기·취약가구 입주)
2021.02.04.	조례 시행규칙 개정	서울특별시 마포구 저소득주민 주거안정자금 설치 및 운용 조례 시행규칙 일부개정
2021.02.16.	감정평가 실시	매입임대주택(1개소) 임대료 산정을 위한 감정평가 실시
2021.02.26.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.3.1.~7.	주택(1개소) 개보수	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간(1개소) 개보수 실시
2021.03.11.	건설주택 설계용역	연남동 공영주차장 건립 설계용역 중간보고회 개최(교통행정과)
2021.3.11.~29.	매입주택(1개소) 개보수·물품 설치	매입임대주택 개보수 공사 실시/생활용품 구매·설치
2021.3.18.~4.8.	냉방기 설치·지원	마포하우징 주택 10개소 냉방기 설치·지원(신촌교회)
2021.4.1.~	매입임대주택(1개소) 추가운영 실시	매입임대주택 1개소 추가 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2021.4.12.~23.	주택(3개소) 개보수	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간(2개소) 및 임시거소(1개소) 개보수 실시
2021.4.13.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.4.19.	생활용품 설치	매입임대주택(1개소) 생활용품 구매·설치
2021.4.19.~	매입임대주택(2개소) 추가운영 실시	매입임대주택 2개소 추가 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2021.4.30.	주택(1개소) 개보수	임시거소(1개소) 주거환경개선 개보수 실시
2021.5.26.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.5.27.	무상임차계약 연장	공공임대주택(3개소-LH2,3,4호) 무상임차 계약연장(마포구/한국토지주택공사)
2021.6.1.~18.	주택(1개소) 개보수	매입임대주택(1개소) (췌한샘 지원으로) 주거환경개선 개보수 실시
2021.6.10.~16.	주택(1개소) 개보수	임시거소(1개소) 주거환경개선 개보수 실시
2021.6.17.	건설주택 설계용역	연남동 공영주차장 건립 설계용역 중간보고회 2차 개최(교통행정과)
2021.6.18.	업무공급협약체결	주거위기가구의 긴급주거지원을 위한 업무·공급협약체결(마포구/서울주택도시공사)
2021.6.22.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.6.22.	감정평가 실시	매입임대주택(1개소) 임대료 산정을 위한 감정평가 실시
2021.6.30.	임시거소주택(1개소) 추가운영	임시거소주택(1개소) 추가 운영 실시
2021.7. 6.	주택 확보	구 소유건물(경로당) 미사용공간 2개소 활용 협의
2021.7. 8.	주택(1개소) 개보수	구 소유 건물(경로당) 중 미사용 공간(1개소) 개보수 실시
2021.7.28.	생활용품 설치	임시거소(1개소) 생활용품 구매·설치
2021.7.29.	생활용품 설치	임시거소(1개소) 생활용품 구매·설치
2021.8.18.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 5가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.9. 8.	수요자 맞춤형 주택 총괄 업무 협약 체결	마포구 수요자 맞춤형 주택 공급·관리를 위한 마포구 주택공급 업무협약(MOU)체결

일 자	추진사항	세부내용
2021.9.13.	주택(1개소) 개보수	마포하우징 주택 운영을 위한 주택 개보수(1개소) 공사 실시
2021.9.16.	주거안정자금 지원	2021년 주거안정자금 지급(7차) 6가구
2021.10.05.	임시거소 주택 확보	긴급지원주택사업 추진 관련 공공임대주택 무상임차주택 4개소 확보
2021.10.14.	수요자 맞춤형 주택 세부 협약 체결	수요자 맞춤형주택(신혼부부·청년) 입주 관련 세부협약 체결
2021.10.22.	무상임차계약체결	긴급지원주택 무상임차(4개소) 계약체결(마포구/한국토지주택공사)
2021.10.28.	유상임차계약체결	SH공사 유상임차 매입임대주택 계약 체결(6개소)
2021.10.29.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.11.01.~	임시거소(4개소) 추가운영 실시	임시거소 4개소 추가운영 실시(저소득 주거위기·취약가구 입주)
2021.11.10.	매입임대주택 개보수 실시	매입임대주택(1개소) 개보수 실시
2021.11.19.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2021.11.30.	수요자맞춤형 주택 입주자 모집 공고	수요자 맞춤형주택(신혼부부·청년) 입주자 모집 공고
2021.12.09.	수요자맞춤형 주택 주택공개	수요자 맞춤형주택(신혼부부·청년) 주택공개 실시
2021.12.29.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 3가구에 대한 주거안정자금 지원
2022.01.03.	수요자맞춤형 주택 자산조사	수요자 맞춤형주택(신혼부부·청년) 입주자 모집 관련 자산조사
2022.01.05.	감정평가 실시	매입임대주택(1개소) 임대료 산정을 위한 감정평가 실시
2022.01.20.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원
2022.02.12.~	매입임대주택(1개소) 추가운영 실시	매입임대주택 1개소 추가 운영 실시(저소득 주거취약가구 입주)
2022.02.17.~03.08.	매입임대주택 개보수 실시	매입임대주택(1개소) 개보수 실시
2022.02.21.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원
2022.03.04.	수요자맞춤형주택 입주자 선정 공고	수요자맞춤형주택 입주자 및 예비입주자 선정 공고
2022.03.08.	유상임차계약체결	SH공사 유상임차 매입임대주택 계약 체결(3개소)
2022.03.10.	수요자맞춤형주택 호수선정·입주자교육	수요자맞춤형주택 입주대상자 호수선정 및 입주자교육
2022.03.28.	주거안정자금 지원	마포하우징 주택 입주자 2가구에 대한 주거안정자금 지원

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2018.09.18.	간담회 (민간 전문가 자문)	마포하우징사업 추진관련 서울주택도시공사(SH) 관계자와 업무협의
2018.09.27.	간담회 (민간 전문가 자문)	마포하우징사업 추진관련 한국토지주택공사(LH) 관계자와 업무협의
2019.03.28.	설명회	2019년 주거복지정책 민·관 합동 교육 실시

2019.11.18.~19.	정책 홍보	2019 『서울국제돌봄엑스포』 국제돌봄전시회 돌봄정책 홍보
2019.12. 5.	정책 홍보	2020 『따뜻한 겨울나기 희망나눔페스티벌』 정책 홍보(설문 조사 등)
2020.6.11./16.	숙의 공론	민관협치의제 숙의공론(2회)/마포 주거정책을 함께하다
2020.9.14.~18.	만족도 조사	마포하우징 주택 이용자 만족도 조사
2020.11. 2.	설계자문회의	수요자맞춤형주택 설계 자문 회의(SH공사)
2020.11. 9.	워크숍	지역사회혁신계획 실행사업 워킹그룹 워크숍(마포형 주거안정 대안찾기)
2021. 2. 3.	정책 회의	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제1회 실행단 회의
2021. 3. 3.	정책 회의	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제2회 실행단 회의
2021. 5.28.	사례공유회	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제1차 사례공유회
2021. 4.16	정책 회의	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제3회 실행단 회의
2021. 7. 9.	사례공유회	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제2차 사례공유회
2021. 8. 3.	정책 회의	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제4회 실행단 회의
2021.09.30.	사례공유회	지역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제3차 사례공유회
2021.10.20.	정책 회의	역사회혁신계획 실행사업 '마포형 주거안정 대안찾기' 제5회 실행단 회의

○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
2019.4.8.	<기획보도> '임시거소의 공급 MH마포하우징 시작'/보도매체 '딜라이브' - 'MH마포하우징 사업' 임시거소 1호에 대한 사업내용과 구청장 및 입소자 인터뷰 등
2019.5.3.	<기획보도> 고시원 살던 네가족 '집이 생겼어요'/보도매체 '내일신문' - 임시거소 1호 주택에 방문한 구청장과 입주자 인터뷰 등 사업 추진성과 보도
2019.5.27.	<현장행정> 고1 딸과 고시원 전전 일용근로자 구한 '마포하우징'/보도매체 '서울신문' - 임시거소 3호 주택에 격려차 방문한 구청장과 입주자 소감 등을 현장감 있게 보도
2019.5.27.	<칼럼> 마포형 주거복지의 실현 'MH마포하우징'/보도매체 '서울신문' - 마포하우징사업의 추진배경과 효과에 대해 구청장 칼럼 형식으로 보도
2019.6.18.	<인터뷰> 마포하우징으로 '집 없는 설움'만은 해결하겠다/보도매체 '뉴스토마토' - 생방송 인터뷰를 통해 민선7기 주요사업 성과에 대해 현장감 있게 보도
2019.7.10.	<명예기자가 간다> 임대주택도 힘겨운 주거 위기가구 MH마포하우징 통해 재기 발판/보도매체 '서울신문' - 마포하우징 담당 주무관의 칼럼을 통해 사업취지와 추진성과 등이 보도
2019.7.24.	'서울 자치구 첫 주거복지 호평 보람' MH마포하우징 늘릴 것/보도매체 '서울신문' - MH마포하우징 등 자치구 최초로 시행한 사업들을 구청장의 인터뷰를 통해 보도
2019.8.1.	<인터뷰> 마포 '생활밀착형 정책 펼친다'/보도매체 '딜라이브' - 마포하우징 등으로 대표되는 마포구청장이 앞으로도 생활밀착형 정책을 중점적으로 펼쳐나간다는 인터뷰 보도

일 자	보도내용
2019.8.9.	<인터뷰> 집 없는 가구에 임시거소 무상 제공 '최고의 행정은 복지'/보도매체 '문화일보' - 혁신적 복지정책을 펼치는 마포구의 1년간의 정책성과가 구청장의 인터뷰를 통해 보도
2019.8.16.	<인터뷰> 지역을 바꾸는 힘 주민에게 나온다/보도매체 '내일신문' - 민선7기 지자체 대표상품으로 'MH마포하우징'사업을 소개하고 마포를 바꾸는 힘은 주민에게서 나온다는 행정 철학을 지난 구청장의 인터뷰 보도
2019.9.24.	<기획보도> 공공임대주택·돌봄센터 운영 주민 생활밀착 정책 중점 추진/보도매체 '헤럴드경제' - 2019년 대한민국 미래경영대상 '지방자치 대상'을 수상한 마포구의 그동안의 각종 성과에 대해 상세하게 보도
2019.9.30.	<인터뷰> "나는 꿈의 배달부, 어려운 이웃의 울타리 되겠다/보도매체 '방송통신대' - 방송대 사람들 특집 인터뷰를 통해 구청장의 행정철학과 구청 주요사업 보도(마포하우징 소개)
2020.1.22.	<지면보도> 마포구, 주거안정자금 융자 지원 첫 시동/보도매체 '서울신문' 외 다수 - 마포하우징사업 추진 관련 주거안정자금 융자 지원 보도
2020.4.29.	<지면보도> 마포구, 주택매입해 취약가구에 임대, 서울자치구 중 최초/보도매체 '연합뉴스' 외 다수 - 마포하우징사업 추진 관련 매입임대주택 운영 보도
2020.5.19.	<인터뷰> 주택 직접 매입 '마포하우징' 본격화/보도매체 '딜라이브' - 'MH마포하우징 사업' 매입임대주택에 대한 사업내용과 입주자구 인터뷰 등
2020.9.14.	<지면보도> 마포구, 마포하우징 주거환경개선사업 (췌크래프트제이와 함께)/보도매체 '뉴스후' 외 1 - 관내 종합건설업체의 사회공헌활동으로 마포하우징 임시거소 주거환경개선 보도
2020.9.25.	<지면보도> 마포구, 2020년 국제비즈니스대상 3개분야 수상/보도매체 '아시아경제' 외 다수 - 2020년 제17회 국제비즈니스대상에서 'MH마포하우징' 2개분야 동상 수상 보도
2020.12.14.	<인터뷰> MH마포하우징, 임기동안 사회적약자에 집 95채 제공할 것/보도매체 '폴리뉴스' - 20주년 특집 베스트단체장 마포구청장 인터뷰 보도
2021.2.8.	<인터뷰> "나를 말리던 마포하우징, 주거취약계층 희망 자부심"/보도매체 '뉴스토마토' - 마포하우징사업 추진에 대한 사업내용과 향후 추진 방향에 대한 인터뷰 보도
2021.2.19.	<인터뷰> "공무원이 뛰어야 국민이 행복...기초단체부터 적극행정"/보도매체 '서울신문' - 특집 인터뷰를 통해 구청장의 성공적인 구정운영성과와 구청 주요사업 보도(마포하우징 소개)
2021.3.11.	<인터뷰> "서부면허시험장 부지에 공공주택 건설은 어려워"/보도매체 '세계일보' - 상암동 서부면허시험장 관련 내용과 함께 구청 주요사업 보도(마포하우징 소개)
2021.3.11.	<인터뷰> "표 안된다 말리던 주거복지 '마포하우징' 이제는 자랑"/보도매체 '뉴스1' - 마포하우징사업 추진에 대한 사업내용과 향후 추진 방향에 대한 인터뷰 보도
2021.3.22.	<인터뷰> "취약계층 두텁게 보호...DMC롯데쇼핑몰, 본사도 와야"/보도매체 '이투데이' - 상암DMC 롯데복합쇼핑몰과 관련한 인터뷰와 함께 구청 주요사업 보도(마포하우징 소개)
2021.4.16.	<인터뷰> 주거 취약층·장애인 지원... "함께잡자는 '복지마포'만들 것"/보도매체 '문화일보' - 마포구 맞춤형특화사업 관련 인터뷰와 함께 구청 주요사업 보도(마포하우징 소개)
2021. 6. 1.	<지면보도> 마포구, 참좋은 지방자치 정책대회 '자치분권위원장' 수상/보도매체 '아시아경제' 외 다수 - 참좋은지방자치 정책대회 시상식에서 'MH마포하우징' 자치분권위원장상 수상 보도
2021. 6.29.	<지면보도> 강제철거·월세체납 주민도 보금자리 걱정없게/보도매체 '내일신문' - 마포하우징사업 기획 취재 보도
2021. 9. 1.	<지면보도> 화재로 집 잃은 가족 "마포하우징서 제기해요"/ 보도매체 '경향신문' - 화재가구 입소 기획 취재 보도
2021.9.29.	<지면보도> 화재로 셋집 잃은 가족 공공임대에 등지/보도매체 '내일신문' - 화재가구 입소 기획 취재 보도
2021.11.16.	[지자체NOW]갑작스런 주거 위기, 임시 거소·공공임대주택 지원/보도매체 '머니투데이' - 마포하우징 사업 내용 및 추진방향 보도
2021.11.16.	<인터뷰> "마포하우징으로 생애주기 맞춤형 주거 지원"/보도매체 '주간동아' - 마포하우징사업 추진에 대한 사업내용과 향후 추진 방향에 대한 인터뷰 보도

일 자	보도내용
2021.11.29.	〈지면보도〉 마포구, 주거안정 'MH마포하우징' 정책대상 '대상' - 제6회 지방자치정책대상 자치구 부문 '대상' 수상 보도
2022. 2. 3.	〈인터뷰〉 유동균 마포구청장 "MH하우징 소외계층 '주거위기' 지원" - 마포하우징사업 추진에 대한 사업내용과 향후 추진 방향에 대한 인터뷰

□ 문제점 및 대책

- 주택 신규 확보 : 연차별 추진 상황에 따라 단계별·순차적으로 추진(연중)
 - 공사 매입임대주택(임시거소 활용) 유·무상 임차
 - : 공급물량 중 양질의 매입임대주택(임시거소) 확보 노력을 위해 공사와 지속 협의 추진
 - ⇒ LH·SH공사의 긴급지원(임시)주택사업으로 마포하우징 임시거소와 연계하여 추가 확보 예정
 - LH·SH공사 협력 수요자 맞춤형 주택 지속 확보
 - : 우리구 지가상승 등으로 건축예정주택의 매도신청이 많지 않은 상황임
 - [현재까지 수요자 맞춤형주택 1건(20가구) 추진]
 - ⇒ 관내 부동산·건축사 등 대상으로 지속적인 홍보 실시
 - 자체 매입 : 매입물건 조사 및 상시 모니터링, 매도자와 지속 협의 추진
- 주택 매입·건립 등 사업별 추진 상황에 따라 예산의 탄력적 운용
- 마포하우징(임시거소, 매입임대주택, 건설임대주택) 확보 추세에 따라 입주가구 및 주택 관리에 대한 업무량 지속 증가
 - 마포하우징 팀직원 증원 검토 또는 마포하우징 주택 위탁관리 방안 검토 필요

□ 향후계획

- 임시거소 및 매입임대주택 운영 : 연중
 - 주택 개보수 및 하자보수 등 시설 관리
 - 주거위기·취약가구 상시 발굴 및 입주 지원·관리 : 공공임대주택 연계 지원 및 모니터링 등
- 임시거소 및 매입임대주택 신규 확보 : 연중
 - LH·SH공사 공공임대주택 유·무상 임차를 통한 확보
 - LH·SH공사와 협력하여 수요자맞춤형 공공임대주택 확보(총 20개소)
 - 자체 매입 및 기존 구 소유 건물 중 미사용공간 활용을 통한 주택 확보
- 건설임대주택 건립 : 관련부서 협업 추진
 - 제도적 근거 마련 : 관련 조례 시행규칙 개정(2021. 2월 4일 공포)
 - 연남동 공영주차장 및 복합시설 착공 및 준공(교통행정과) : 2021. 7.~2023. 10.예정

- 주거안정자금 용자 및 지원사업 추진 : 연중
 - 공공임대주택 입주보증금 용자 지원(가구당 1천만원 이하)
 - 그 밖의 주거안정자금 지원(가구당 1백만원 이하)
 - 사업홍보를 통한 대상자 지속 발굴 및 적기 지원