

11

마포구 유니버설디자인 조례 제정

총괄부서	건축과장 : 안수기 ☎3153-9410 팀장 : 문덕상 ☎9441 담당 : 황철현 ☎9443				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 □구비 □기타	총사업비	비 예 산	추진현황	완료
사업주체	마 포 구	집행액	비 예 산	추진율	100%

사업목적(목표)

- 연령이나 성별, 국적, 장애의 유무 및 문화적 배경과 관계없이 모든 구민이 안전하고 편리하게 살아갈 수 있는 도시환경 조성

사업개요

- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2018. 11.
- 사업내용
 - 조례 구성 체계 : 총 13개 조문
 - 주요 제정 내용
 - 조례 제정의 목적, 정의, 기본이념에 관한 사항 규정 (제1조 ~ 제5조)
 - 유니버설디자인 적용 범위에 관한 사항 규정 (제6조)
 - 유니버설디자인 가이드라인의 수립·시행에 관한 사항 규정 (제7조)
 - 위원회의 설치·기능 및 다른 위원회와의 관계에 관한 사항 규정 (제8조 ~ 제9조)
 - 유니버설디자인의 보급·유지관리에 관한 사항 규정 (제10조 ~ 제12조)
 - 유니버설디자인 조례 시행규칙에 관한 사항 규정 (13조)

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 마포구 유니버설디자인 조례 제정				■																

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	100%				
1-1. 마포구 유니버설디자인 조례 제정 및 시행	100	건	1	1				

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	100%	100%				
1-1. 마포구 유니버설디자인 조례 제정 및 시행	100	100	건	1	1	1				

세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
'18. 8. 31.	방침수립	「서울특별시 마포구 유니버설디자인 조례」 제정 계획 수립(구청장)
'18. 9. 6.	입법예고(21일간)	조례 제정 입법 취지와 주요 내용을 구민에게 알려 의견을 구함
'18. 10. 11. ~ 11. 2.	구의회 및 조례규칙 심의회 안건 심의	조례 제정 안건(안) 적정 여부 등 심의
'18. 11. 15.	조례 공포·시행	「서울특별시 마포구 유니버설디자인 조례」 제13개 조항 공포 및 시행
'18. 11. 19.	조례 제정 언론보도	문화일보 외 8개 사 - 내용 : 유니버설디자인 개념 및 적용시설 등
'19. 3. 11. ~ 3. 19.	유니버설디자인 인식 확산 직원 교육(3회)	교육 내용 : 유니버설디자인 정의(목적), 필요성과 사례, 정책사업 활용(연계) 방안 등

○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
'18. 11. 19.	「서울특별시 마포구 유니버설디자인 조례」 제정 언론보도 : 문화일보 외 8개 사

□ 공공건축물 유니버설디자인 시설개선사업

일 자	추진사항	세부내용
'19. 10. 22.	추진계획 수립	공공건축물 유니버설디자인 시설개선사업 추진계획 수립
'19. 12.17.	전수조사 용역 준공	관내 공공건축물(경로당, 어린이집, 동 주민센터)에 유니버설디자인 적용을 위한 각 시설별 현황조사 및 개선방안 제시
'20. 06.18.	실시설계 용역 준공	유니버설디자인 시설개선사업 실시설계용역 준공 (망원2동 주민센터, 서강동 주민센터, 낙루 경로당, 노고산 경로당, 도화 어린이집, 상수 어린이집)
'20. 07. 01. ~ 07. 30.	공사 발주 및 계약	유니버설디자인 시설개선사업 공사 발주 및 시공사 낙찰 후 계약
'20. 08. 01. ~ 11. 24.	시공	유니버설디자인 시설개선사업 공사 시공 및 준공