

## 14

## 공립유치원 확충(저소득층 우선 입학)

총괄부서	교육지원과장 : 김정해 ☎3153-8970 팀장 : 윤정희 ☎8951 담당 : 권승택 ☎8955				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	1,135백만원	추진현황	완료
사업주체	서울시교육청, 마포구	집행액	220백만원	추진율	100%

### 사업목적(목표)

- 공립유치원 확충의 지속적 추진을 통한 취원을 향상

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - 공립유치원 신설 1개소(5학급) 및 증설 2개소(6학급)
  - 공립유치원 증설에 따른 재정 지원(프로그램 운영비 등 지원)

### 추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 공립유치원 확충	■																			
2. 프로그램 운영비 지원	■																			

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	10%	15%	64.6%	82.3%	100%
1-1. MOU체결	10	건	1	1	-	-	-	-
1-2. 공립유치원 확충	70	학급수	11	-	-	7	2	2
2-1. 공립유치원 교육경비보조금 지원	20	개원	36	-	9	9	10	10

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	1,135	0	200	200	715	20
국 비	1,055	0	180	180	695	0
시 비						
구 비	80	0	20	20	20	20
기 타						

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	100%	10%	15%	65.1%	97.2%	100%
1-1. MOU체결	10	100	건	1	1	1	-	-		
1-2. 공립유치원 확충	70	100	학급수	11	17	-	-	7	6	4
2-1. 공립유치원 교육경비 보조금 지원	20	100	개원	36	44	-	9	10	12	13

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	220	0	45	50	60	65
국 비						
시 비						
구 비	220	0	45	50	60	65
기 타						

## 세부추진내용

### ○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 8.	유치원 교사 연수 개최	유치원 원장 및 교사 대상 공립유치원 확충에 대한 홍보
2018. 10.	초등학교장 간담회 개최	초등학교장 대상 병설유치원 신설 및 학급 증설 협조 요청
2018. 12.	MOU 체결	서부교육지원청과 공립유치원 확충에 관한 MOU체결
2019. 1.	교육청과 업무협의	서울시 교육청과 매입형 공립유치원 전환에 관한 업무 협의
2019. 3.	확충 계획 수립 완료	공립유치원 확충에 관한 구청장 방침 수립
2019. 3.	유치원 교사 연수 개최	유치원 원장 및 교사 대상 공립유치원 확충에 대한 홍보
2019. 9.	유치원 교사 연수 개최	유치원 원장 대상 공립유치원 확충 홍보
2019. 10.	학교장 간담회 개최	초등학교장 대상 유치원 학급 증설 협조 요청
2020. 3.	공립유치원 신·증설(7학급)	신설(3학급) : 동교초병유, 증설(4학급) : 성산초병유(3), 상지초병유(1)
2021. 3.	공립유치원 신설(6학급)	신설(6학급) : 소의초병유(3학급), 중동초병유(3학급)
2022. 3.	공립유치원 신설(4학급)	신설(4학급) : 성서초병유(4학급)

### ○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 11.	마포1번가 제안내용 접수	관내 폐원 유치원을 매입하여 공립유치원으로 전환 요청 (민원인에게 상황 설명 후 서부교육지원청으로 이첩)
'19. 7. 30.	공약이행 원탁토론회	공약이행평가단과 공약사업 성과보고 및 토론
'19.12.11.	공약이행평가 주민배심원 2차회의 참석	2019년 공약이행평가 주민배심원 2차회의 참석 추진상황 보고 및 토론

## 문제점 및 대책

### ○ 문제점

- 유치원 설립주체는 교육감으로 구 적극 행정의 한계

### ○ 대책

- 재정 지원 확대 등을 통한 단설 유치원 설치 유도
- 기존 초등병설유치원과의 협력 등을 통해 반 증설 유도

## 향후계획

- 공립유치원 확충으로 저소득층 자녀에게 질 좋은 공립유치원 입학 기회 확대