

총괄부서	교육지원과장 : 김정해 ☎3153-8970 팀장 : 장희운 ☎8971 담당 : 유연신 ☎8972				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 ■구비 □기타	총사업비	1백만원	추진현황	완료
사업주체	마 포 구	집행액	1백만원	추진율	100%

### 사업목적(목표)

- 평생교육 정보 접근성 · 편의성 강화
- 평생교육 학습자간 정보공유 · 학습활동 나눔
- 최신 웹 트렌드 및 웹 표준기술 반영

### 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2019. 12.
- 사업내용
  - 현) 마포구 교육포털사이트 이용자 만족도 및 명칭 선호도 조사 실시
  - 사용자 중심 홈페이지 디자인 및 주요기능 개선
  - 교육프로그램 통합검색 및 홈페이지 연동 시스템 구축
  - 학습동아리 지원체계 구축을 위한 정보망 개설
  - 사이트 활성화 및 홍보 강화

### 추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 교육포털 이용자 만족도 명칭 선호도 조사 실시				■	■															
2. 홈페이지 디자인개선, 주요기능 고도화								■	■	■	■									

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	10%	100%			
1-1. 교육포털 이용자 만족도 명칭 선호도 조사 실시	10	회	1	1	-			
2-1. 홈페이지 디자인 개선, 주요기능 고도화	50	%	100	-	100			
2-2. 통합검색·연동시스템 구축 학습동아리 정보망 개설	30	%	100	-	100			
2-3. 교육사이트 홍보물 제작	10	종	2	-	2			

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계						
국 비						
시 비						
구 비	1		1			
기 타						

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	100%	-	100%			
1-1. 교육포털 이용자 만족도명칭 선호도 조사 실시	10	100	회	1	1	-	1	-	-	-
2-1. 홈페이지 디자인개선, 주요기능 고도화	50	100	%	100	100	-	100	-	-	-
2-2. 통합검색·연동시스템 구축, 학습동아리 정보망 개설	30	100	%	100	100	-	100	-	-	-
2-3. 교육사이트 홍보물 제작	10	100	종	2	-	-	2			

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	1	-	1	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
구 비	1	-	1	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2019. 2. 13 ~ 3. 6 (21일간)	설문조사	교육포털사이트 이용주기, 관심도, 개선요청 등 만족도 조사 실시
2019.3.~9.	RSS 관련 협의	마포구 평생교육 실무자 RSS 관련 간담회
2019. 6. 14	홈페이지 개편 관련 협의	메인 디자인 전면수정
2019. 9. 2	홈페이지 오픈	개편 홈페이지 오픈
2019. 11. 11.	홈페이지 안내서 제작	평생학습포털 홈페이지 3단 리플릿 안내서 제작
2019. 10.~11.	어르신수강생 대상 홈페이지 안내 및 교육	성인문해교육, 글로벌기초영어교육 어르신 수강생 대상 홈페이지 안내 교육
2019. 12. 12.	실무협의회 개최	평생학습 포털 사이트 콘텐츠 공유

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2019. 2. 13 ~ 3. 6 (21일간)	설문조사	교육포털사이트 이용주기, 관심도, 개선요청 등 만족도 조사 실시

□ 참고자료

