

총괄부서	문화예술과장 : 박상수 ☎3153-8360 팀장 : 허현화 ☎8351 담당 : 정지현 ☎8355					
협조부서	관광과장 : 김명식 ☎3153-8660 팀장 : 박정원 ☎8661 담당 : 유단비 ☎8663					
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	□신규 ■계속	완료구분	■임기내 □임기후	
재원	□국비 ■시비 ■구비 □기타	총사업비	4,792백만원	추진현황	정상추진	
사업주체	마 포 구		집행액	3,822백만원	추진율	92.6%

사업목적

- 문화예술인들의 다양한 문화예술 행사 지원과 문화기반시설 확충을 통해 젠트리피케이션으로 어려움을 겪고 있는 예술인들의 자생력 강화 도모

사업개요

○ 마포공예센터 조성

- 장 소 : 마포구 성미산로27길 34 (연남동 245-43)
- 운영방법 : 직접사업 및 공모사업 병행
- 사업내용 : 지역예술가 네트워크 형성, 공예교육 프로그램 운영, 창업 및 상품화 지원, 지원공간 마련 등

○ 마포아트마켓 개최

- 목 적 : 신진 미술작가 발굴 및 창작기반 조성 지원, 예술 콘텐츠 유통 활성화
- 대 상 : 순수미술, 공예, 디자인, 스트리트아트 등 다양한 미술장르
- 내 용 : 예술장터 및 부대행사(작품전시, 시민미술체험, 문화공연 등)

○ 문화예술인 행사 및 축제 지원

- 목 적 : 지역문화예술 발전에 기여할 수 있는 민간 예술단체 지원 및 지역문화 예술 활성화에 기여
- 대 상 : 주사무소가 마포구에 소재하며 행사를 주관할 수 있는 민간단체 및 개인
- 내 용 : 관내 축제 및 행사 보조금, 행정 지원

○ 문화시설 및 공간지원

- 『마포출판문화진흥센터』 조성 추진
 - 위 치 : 마포구 신촌로2길 19 (홍대복합역사 공공업무시설)
 - 규 모 : 2,438.98㎡ (2층 및 3층 일부)
 - 대 상 : 출판문화 관련 기업 및 종사자
 - 내 용 : 입주기업 성장 단계별 교육 및 인큐베이팅 프로그램 등 출판문화 진흥 사업 추진
- 『홍대건고싶은거리』 운영
 - 대 상 : 젊은 예술가, 거리예술 활동가
 - 내 용 : 문화예술 활동공간(버스킹, 작품전시, 캠페인 등) 무상 지원

□ 추진계획

○ 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 마포공예센터 조성																				
2. 마포아트마켓 개최																				
3. 문화예술인 행사 및 축제 지원																				
4. 문화시설 및 공간지원																				

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	11.5%	25.5%	79.5%	93.5%	100%
1-1. 마포공예센터 조성	25	건	1	-	-	1	-	-
2-1. 마포아트마켓 개최	25	건	4	1	1	1	1	-
3-1. 문화예술인 행사 및 축제 지원	25	백만원	1,082	215	285	126	226	230
4-1. 마포출판문화진흥센터 조성	15	건	1	-	-	1	-	-
4-2. 홍대걸고싶은거리 운영	10	건	13,000	2,000	4,000	4,000	1,500	1,500

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	4,792	295	424	2,557	756	760
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,680	75	184	2,381	520	520
구 비	1,112	220	240	176	236	240
기 타	-	-	-	-	-	-

※ 연차별 투자수요 변경 : (당초)5,065백만원 → (변경) 4,792백만원

- 사유 : 코로나19 감염병 확산에 따른 축제 시비보조금 미교부

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적 (조정 후)

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	78.7%	12.1%	28.5%	78.2%	92.4%	
1-1. 마포공예센터 조성	25	100	건	1	1	-	-	1	-	-	
2-1. 마포아트마켓 개최	25	100	건	4	4	1	1	1	1	-	
3-1. 문화예술인 행사 및 축제 지원	25	71.6	백만원	1,082	775	215	285	126	149	-	
4-1. 마포출판문화진흥센터 조성	15	100	건	1	1	-	-	1	-	-	
4-2. 홍대건고삐은거리 운영	10	97.4	건	13,000	12,665	2,958	7,971	1,719	15	2	

※ (조정 전) 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	78.7%	12.1%	28.5%	78.2%	86.8%	
1-1. 마포공예센터 조성	25	100	건	1	1	-	-	1	-	-	
2-1. 마포아트마켓 개최	25	100	건	4	4	1	1	1	1	-	
3-1. 문화예술인 행사 및 축제 지원	25	57.1	백만원	1,355	770	215	285	126	149	-	
4-1. 마포출판문화진흥센터 조성	15	100	건	1	1	-	-	1	-	-	
4-2. 홍대건고삐은거리 운영	10	79.1	건	16,000	12,648	2,958	7,971	1,719	-	-	

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	3,822	296	506	2,455	565	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	3,023	75	268	2,288	392	-
구 비	799	221	238	167	173	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

세부사항	일 자	추진사항	세부내용	
마포공예센터 조성	2019.12.	사업비 확보	2020년도 사업비(시비 480,000천원) 확보	
	2020.8.	조성지 임대차 계약체결	마포공예센터 조성지 임대차 계약 체결(성미산로27길 34)	
	2020.10.	용역 계약 체결	공예 문화 활성화 기획 및 전시판매 용역 체결 : 총 2건	
	2020.11.13.	센터 개관	마포공예센터 개관식 개최	
	2021.3.18.	중간보고회 개최	용역 2건에 대한 중간점검 및 보완사항 시달	
	2021. 8.	제2기 용역계약 체결	제2기 마포 공예문화 활성화사업 선정심사위원회 개최 및 계약 체결	
	2021. 9. ~	제2기 사업실시	제2기 마포 공예문화 활성화 사업 실시 (~2022. 8. 31.)	
마포아트마켓 개최	2018.11.30.	아트마켓 개최	2018 마포 아트마켓 개최 (2,350여명 방문)	
	2019.11.1.	아트마켓 개최	2019 마포 아트마켓 개최 (1,520여명 방문)	
	2020.11.3.	아트마켓 개최	2020 마포 아트마켓 개최 (350여명 방문)	
	2021. 9. 24.	아트마켓 개최	2021 마포 아트마켓 개최 (350여명 방문)	
문화예술 행사 및 축제 지원	2018.12.	행사 축제 정산 확인	지역문화예술 행사축제 정산서 제출 및 확인 (18개 사업)	
	2019.3.	행사·축제 공모	지역문화예술 행사축제 지원 사업 공모 (접수 : 총 26건)	
	2019.4.	행사·축제 선정	행사: 7개(40,000천원), 축제: 13개(150,000천원)	
	2020.3.	행사·축제 선정심사	행사: 8개(40,000천원), 축제: 14개(150,000천원)	
	2020.8.~12.	보조금 교부	행사: 5개(18,000천원), 축제: 10개(108,000천원)	
	2021. 4.	행사·축제 선정	행사: 10개(40,000천원), 축제: 18개(190,000천원)	
	2021.5.~12.	보조금 교부	행사: 9개(30,000천원), 축제: 13개(119,000천원)	
문화 시설 및 공간지원	마포출판 문화진흥 센터 조성	2018.11.	시설관리용역	2019년 시설관리업체 선정 전 시설관리 용역
		2019.2.	시설관리위탁	2019.3. ~ 2021.12. 시설관리위탁시행(마포구시설관리공단)
		2019.1. ~ 2019.4.	설계 등 용역업체 선정	사업계획, BI개발, 인테리어 설계 용역 업체 선정
		2019.5. ~ 2019.9.	설계 등 용역시행	사업계획, BI개발, 인테리어 설계 용역 시행
		2020.1.	시공업체 선정	리모델링 관련 인테리어 시공업체 선정
		2020.3.	특별교부세 확보	인테리어 공사 추가 공사비(240백만원) 확보 완료
		2020.6.	인테리어 공사 준공	인테리어 공사 준공
	2020.7.	센터 개관	마포출판문화진흥센터 개관 및 운영	
홍대걸고싶은거리	2018.7. ~ 2022. 3.	공연 접수 및 승인	2018.7 ~ 2022.3. 승인건수 : 12,665 ※ 코로나19 감염병 확산에 따라 버스킹존 운영 중단(20.11.~22.3.)	

○ 주민소통 실적

세부사항	일 자	추진사항	세부내용
마포공예센터 조성	2020. 04. 02.	공예관계자 면담	마포구 공예 활성화 추진 위한 공예관계자 의견청취
	2020.11.13.	마포공예센터 개관식	연남동 소재 마포공예센터 개관(공예 작가 등 참여)
마포아트마켓 개최	2020. 10. 22.	참여작가 사전설명회	행사개요 설명, 참여작가 안내사항 공지, 약정 체결 등
	2021. 09. 17.	참여작가 사전설명회	행사개요 설명, 참여작가 안내사항 공지, 약정 체결 등
문화예술 행사 및 축제지원	2019. 06. 18.	현장평가자 교육	지역문화예술 행사축제 현장평가자 교육 및 의견청취
홍대걸고싶은 거리	2019. 02. 19.	버스킹 간담회	한국버스킹협동조합 버스킹 운영관련 간담회
	2019. 03. 08.	버스킹 간담회	홍대 상인회, 홍대버스킹 공연자 대상 의견청취 간담회
	2019. 04. 17.	버스킹 간담회	홍익지구대와 간담회 통해 강력계도 요청

○ 보도자료 실적

세부사항	일 자	보도내용
마포공예센터 조성	2020.11.16.	[헤럴드경제 외 9건] 연남동에 마포공예센터 문 열어
	2021.04.21.	[뉴스1 외 8건] 마포구, 공방 프로그램 지원사업 '공방의숲' 참여자 모집
	2021.05.06.	[서울신문 외 8건] 경의선숲길 공예샵 'MA-POREST(마포레스트)' 전격 개관
마포아트마켓 개최	2018.11.26.	[신아일보 등 5건] 마포구, '2018 마포아트마켓' 30일 개장
	2019.10.31.	[헤럴드경제] 2019 마포 아트마켓, 1~3일 홍대역서
	2020.11.04.	[서울신문 외 1건] 신진 작가들 끼 펼치는 '마포아트마켓' 개최
문화예술 행사 및 축제 지원	2021.09.24.	[경향신문 외 6건] '마포아트마켓' 예술인 지원금보다 작품 전시 기회 드려요
	2018.08.08.	[파이낸셜뉴스] '서울프린지페스티벌' 15일부터 나흘간 상암 월드컵경기장서 개최
	2018.10.02.	[아시아경제] '제14회 서울와우북페스티벌' 홍대 주차장거리서 진행
	2019.08.09.	[국방일보] 험버트 박사 서거 70주기 추모식
	2019.08.19.	[프라임경제] '홍대 버스커버디 페스타 올어라운드 스테이지' 개최
	2019.08.27.	[뉴스1] 마포음식문화축제...홍대 일대서 '수제버거데이·와인파티'
	2020.07.20.	[연합뉴스 외 10건] 독립예술인 축제 '서울프린지페스티벌', 내달 온오프라인 개최
마포출판문화진흥센터 조성	2021.09.23.	[연합뉴스 외 1건] "경계를 넘어 새로운 세계로" 서울와우북페스티벌 내달 1일 개막
	2019.09.25.	[아주경제]마포구, 대형 문화복합시설로 '글로벌 관광도시' 우뚝
	2020.06.03.	[연합뉴스]서울 마포출판문화진흥센터, 1기 입주기업 모집
홍대걷고 싶은 거리	2021.01.15.	[서울신문] 출판업계 창작자들의 꿈을 위한 지렛대
	2018.04.25.	[아시아경제]'벚꽃엔딩'에서 'DNA'까지...달라진 버스킹 문화
	2019.05.01.	[아주경제]버닝썬 같은 클럽 말고도 무료로 건전한 오락 제공하는 거리 공연 많다.
	2019.09.18.	[스포츠서울 등 15건]AK&홍대, 마포구와 '버스킹' 활성화 지원 나서
	2020.01.22.	[오마이뉴스]경기부진, 그럼에도 홍대 거리는(홍대거리에서 만난 젊은 예술가들)

향후계획

○ 문화예술 행사 및 축제 지원

- '22. 4. ~ : 마포구 행사 및 축제 지원사업 선정공고
- '22. 5. ~ 12.: 마포구 행사 및 축제 지원사업 협약 및 보조금 교부 실시

참고자료

