

총괄부서	교통지도과장 : 박광운 ☎3153-9660 팀장 : 황은하 ☎9651 담당 : 강종업 ☎9653				
중앙정부 도움필요	<input type="checkbox"/> 제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한	추진구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 계속	완료구분	<input checked="" type="checkbox"/> 임기내 <input type="checkbox"/> 임기후
재원	<input type="checkbox"/> 국비 <input type="checkbox"/> 시비 <input checked="" type="checkbox"/> 구비 <input type="checkbox"/> 기타	총사업비	48백만원	추진현황	이행 후 계속추진
사업주체	마 포 구	집행액	52백만원	추진율	100%

사업목적

- 실업률 증가와 경제 침체로 인해 어려움을 겪고 있는 자영업자·중소상인 등 서민들을 위해 주차단속 사전 예고

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용 : 주·정차 단속지역에 주차한 운전자에게 휴대폰 문자메시지를 통해 단속대상 차량임을 사전 예고하여 자진이동 유도

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. CCTV(고정형,주행형) 단속 시 사전예고																				

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	12.5%	37.5%	62.5%	87.5%	100%
문자알림 발송건수	100	건	140,000	17,500	35,000	35,000	35,000	17,500

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	48	6	12	12	12	6
국 비						
시 비						
구 비	48	6	12	12	12	6
기 타						

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.3.
총 추진율				100%	113%	15%	44.6%	68.1%	102%	113%
문자알림 발송건수	100	102	건	140,000	163,285	20,939	41,479	32,923	48,441	19,503

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.3.
총 계	52.8	6	11.2	11.8	12.3	11.5
국 비						
시 비						
구 비	52.8	6	11.2	11.8	12.3	11.5
기 타						

세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018.7~	CCTV 단속 사전예고	고정형·차량탐재형 CCTV 단속시 10분 사전예고 후 단속 확정

문제점 및 대책

- 문자알림서비스의 시스템 오류와 이동통신사의 사정으로 문자서비스가 전송되지 않을 경우 민원이 야기될 수 있음
 - 문자알림서비스는 서비스차원에서 지원하는 것으로 수신여부와 관계없이 불법 주·정차 단속 및 과태료가 부과될 수 있음을 가입 시 사전 안내

향후계획

- 사업대상 : CCTV 단속(고정형 및 차량 탑재형) *수기단속(스티커발부)제외
- 사업내용
 - 주차단속알림서비스에 가입되어 있는 차량 운전자에게 SMS 문자메시지를 통해 주·정차 단속대상 차량임을 사전 예고
 - 서비스 가입방법 : 온라인(구 홈페이지), 스마트폰 앱, 신청서 제출
 - 차량 탑재형·고정형 CCTV 단속 시 10분 사전예고 후 단속 확정