

### 33 사각지대 CCTV 확충

총괄부서	전산정보과장 : 최 종 ☎8410 팀장 : 노영구 ☎8431 담당 : 박민재 ☎8434				
중앙정부 도움필요	□제도 ■재정 □권한	추진구분	□신규 ■계속	완료구분	■입기내 □입기후
재원	■국비 ■시비 ■구비 □기타	총사업비	4,180백만원	추진현황	이행 후 계속추진
사업주체	마포구	집행액	3,955백만원	추진율	91.5%

#### □ 사업목적(목표)

- 방법 및 안전사고 취약지역에 다목적(방법)CCTV를 설치하여 국민의 생명과 재산 보호

#### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.

#### ○ 사업내용 :

- 다목적(방법)CCTV확충 및 노후 카메라 교체
- CCTV 사각지대 최소화를 위한 보조카메라 설치
- 고화질 영상저장을 위한 스토리지 및 관제시스템 증설

#### □ 추진계획

##### ○ 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. CCTV 신규설치 및 교체																				

##### ○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	26.8%	45.1%	63.4%	81.7%	100%
1-1. 사각지대 CCTV 확충	100	개소	295	79	54	54	54	54

##### ○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	4,180	1,310	1,528	822	295	225
국 비	2,150	1,150	1,000	-	-	-
시 비	1,042.5	-	244	611	75	112.5
구 비	987.5	160	284	211	220	112.5

#### □ 추진실적

##### ○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.	
총 추진율					100%	91.5%	26.8%	49.8%	79%	91.5%	-
1-1. 사각지대 CCTV 확충	100	91.5	개소	295	270	79	68	86	37	-	

##### ○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	3,955	1,310	1,528	822	295	0
국 비	2,150	1,150	1,000	-	-	
시 비	930	-	244	611	75	
구 비	875	160	284	211	220	

#### □ 세부추진내용

##### ○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 11. 13.	투자심사위원회 심의	CCTV설치예산(시비) 확보를 위한 지방재정투자심사위원회 심의
2019. 01. 25.	설치장소 선정	2019년 다목적(방법) CCTV설치 장소 선정 계획 수립
2019. 03. 27.	위원회 개최	CCTV 설치 장소확정을 위한 위원회 개최
2019. 04. 25.	설치계획 수립	2019년 다목적(방법) CCTV 설치 계획 수립
2019. 04. 29.	성능개선 계획 수립	2019년 다목적(방법) CCTV 성능개선 계획 수립
2019. 05. 09.	사업 발주	2019년 다목적(방법) CCTV 설치사업 발주

일 자	추진사항	세부내용
2019. 07. 08.	성능개선 사업 완료	저화소 노후카메라 110대 성능개선 완료
2019. 11. 01.	설치사업 완료	2019년 다목적(방법) CCTV 설치사업 완료
2020. 01. 20.	설치장소 선정	2020년 다목적(방법) CCTV설치 장소 선정 계획 수립
2020. 02. 25.	위원회 심의(서면)	CCTV 설치 장소확정을 위한 위원회 심의 (서면)
2020. 08. 05.	설치계획 수립	2020년 다목적(방법) CCTV 설치 계획 수립
2020. 08. 31.	사업 발주	2020년 다목적(방법) CCTV 설치사업 발주
2020. 12. 09.	설치사업 완료	2020년 다목적(방법) CCTV 설치사업 완료
2021. 08. 18.	설치계획 수립	2021년 다목적(방법) CCTV 설치 계획 수립
2021. 09. 28.	위원회 심의(서면)	CCTV 설치 장소확정을 위한 위원회 심의 (서면)
2021. 10. 13.	사업 발주	2021년 다목적(방법) CCTV 설치사업 발주
2021. 12. 12.	설치사업 완료	2021년 다목적(방법) CCTV 설치사업 완료

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
2019. 4. 5. ~ 4. 26.	주민설문	2019년 다목적(방법) CCTV 설치장소 주민설문
2019. 6. 4. ~ 6. 24.	행정예고	2019년 다목적(방법) CCTV 설치 행정예고
2020. 9. 8. ~ 9. 29.	행정예고	2020년 다목적(방법) CCTV 설치 행정예고
2021. 10. 6. ~ 10. 25.	행정예고	2021년 다목적(방법) CCTV 설치 행정예고

□ 문제점 및 대책

○ 다목적(방법) CCTV 설치 반대 민원

- 개인정보 침해위험이 많은 주택가 밀집지역은 주민설문 등 동의요청
- 동의를 구하지 못할 경우 다른 장소로 변경

□ 향후계획

○ 2022년 다목적(방법) CCTV 신규 설치

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업내용
  - 다목적(방법) CCTV 95개소 신규설치
  - 고화질 영상저장 용량 확보를 위한 스토리지 증설
  - CCTV 관제센터와의 영상연계를 위한 자가통신망 연결

□ 기대효과

- 방법용 CCTV 설치로 주민이 안심하고 생활하는 안전도시 구현
- 관내 범죄발생을 사전 예방하고 사건사고 발생 시 증거자료 확보