

## 47

## 주민참여 정책 추진

총괄부서	자치행정과장 : 김종오 ☎3153-8310		팀장 : 임진아 ☎8311	담당 : 이미나 ☎8312
협조부서	도시계획과장 : 김기우 ☎3153-9360		팀장 : 정미창 ☎9391	담당 : 신현준 ☎9392
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	□신규 ■계속	완료구분 ■임기내 □임기후
재원	□국비 ■시비 ■구비 □기타	총사업비	8,962백만원	추진현황
사업주체	마 포 구	집행액	6,691백만원	추진율
				추진완료
				100%

### □ 사업목적(목표)

- 다양한 주제(마을,공유,도시재생 등)의 공모사업 및 주민자치회 확대실시를 통해 주민주도의 자치사업을 추진함으로써 마을의 문제를 스스로 발굴·해결하여 행복한 마을공동체를 만들고자 함.

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
  - 주민 삶의 질 제고와 마을의 편익 증진에 대한 고민과 마을사업 기획, 사업 계획 및 실행을 통한 적극적인 주민참여 추진 (마을만들기)
  - 공유에 관심 있는 주민모임 또는 단체를 발굴하여 도시문제 해결 및 주민 편익 증진을 위한 공유사업 발굴·추진 (공유촉진)
  - 주민의 자발적 참여를 통한 주민자치사업 추진 및 주민자치회 확대운영을 통해 주민 스스로 자치계획, 시민참여예산 사업등 선정으로 주민자치력 향상(주민주도 자치사업 추진)
  - 도시재생 공모사업에 주민 마을공동체가 참여할 수 있도록 적극적 홍보 및 지원으로 지역발전의 자생적 성장 기반을 마련할 수 있는 도시재생사업 추진 (도시재생)

### □ 공약 조정

- 조정사항
  - 공약달성확인 지표 중 주민자치회 시범동 → 주민자치 사업 건수로 변경
- 조 정 일 : 2019.12.26. ※ 2019 주민배심원 3차 회의 변경 승인

## □ 추진계획

### ○ 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 마을만들기 공모사업	■																			
2. 공유촉진 공모사업	■																			
3. 주민주도 자치사업 추진	■																			
4. 주민참여형 도시재생 추진	■																			

### ※ (조정 전) 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 마을만들기 공모사업	■																			
2. 공유촉진 공모사업	■																			
3. 주민자치회 설치·운영	■																			
4. 주민참여형 도시재생 추진	■																			

### ○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	18.1%	36.8%	56.1%	77.8%	100%
1-1. 마을만들기 공모사업 횟수	25	회	5	1	1	1	1	1
2-1. 공유촉진 공모사업 횟수	20	회	5	1	1	1	1	1
3-1. 주민자치 사업 건수	25	건	200	30	35	40	45	50
4-1. 도시재생 사업건수	20	건	12	2	2	2	3	3
4-2. 도시재생 공모사업 수	10	회	5	1	1	1	1	1

※ (조정 전) 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	22.2%	36.5%	58.6%	84%	100%
1-1. 마을만들기 공모사업 횟수	25	회	5	1	1	1	1	1
2-1. 공유촉진 공모사업 횟수	20	회	5	1	1	1	1	1
3-1. 주민자치회 시범동	25	동	16	5		5	6	
4-1. 도시재생 사업건수	20	건	12	2	2	2	3	3
4-2. 도시재생 공모사업 수	10	회	5	1	1	1	1	1

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.3.
총계	8,962	726	2,675	2,403	2,148	1,010
국비						
시비	6,967	600	2,125	1,868	1,786	588
구비	1,995	126	550	535	362	422
기타	-					

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적						
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.3.	
총 추진율					100%	102.6%	18.1%	43.7%	74.9%	94.4%	102.6%
1-1. 마을만들기 공모사업 횟수	25	100	회	5	7	1	2	2	1	1	
2-1. 공유촉진 공모사업 횟수	20	80	회	5	4	1	1	1	1	0	
3-1. 주민자치 사업 건수	25	98.5	건	200	197	30	50	50	41	26	
4-1. 도시재생 사업 건수	20	75.0	건	12	9	2	2	3	2	0	
4-2. 도시재생 공모사업 수	10	100	회	5	6	1	1	3	1	0	

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.3.
총 계	6,691	633	1,836	1,804	2,077	341
국 비						
시 비	5,790	513	1,615	1,579	1,832	251
구 비	901	120	221	225	245	90
기 타						

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
<b>마을만들기 공모사업</b>		
2018. 7. ~ 11.	공모사업 추진	2018년 선정된 80개 공모사업 추진
2018. 12.	공모사업 정산	2018년 선정된 80개 공모사업 결과보고서 수합 및 정산 추진
2019. 1. ~ 3.	2019년 공모사업 선정 및 협약	마을자치센터 주관으로 상반기 공모사업 시행. (시비 100백만원 49개 사업 선정 및 협약)
2019. 5. ~ 7.	2019년 공모사업 선정 및 협약	자치행정과 주관으로 하반기 공모사업 시행. (구비 100백만원 27개 사업 선정 및 협약)
2019. 7. ~ 11.	공모사업 추진	2019년 선정된 76개 공모사업 추진
2019. 12.	공모사업 정산	2019 선정된 76개 공모사업 결과보고서 수합 및 정산 추진
2020. 1.	2020년 상반기 공모사업 선정 및 협약	마을자치센터 주관으로 상반기 공모사업 시행. (시비 100백만원 44개 사업 선정 및 협약)
2020. 5. ~ 6.	하반기 공모사업 공고 및 접수	2020년 마을만들기 공모사업 공고 및 접수(28건, 105,648천원)
2020. 6. ~ 7.	하반기 공모사업 심의 및 선정	사업참여자 대상 사전인터뷰 실시 및 심의위원회 개최(6.24) (구비 76백만원, 25개 사업 선정)
2020. 7. ~ 11.	공모사업 추진	2020년 선정된 69개 공모사업 추진
2020. 12.	공모사업 정산	결과보고서 수합 및 정산 추진
2021. 2.	공모사업 홍보	마을만들기 공모사업 온라인설명회 영상 제작 용역
2021. 2.	사업계획 수립	2021년 살기좋은 마을만들기 공모사업 추진 계획 수립
2021. 4.	공모사업 공고 및 접수	2021년 마을만들기 공모사업 공고 및 접수(55건, 167,517천원)
2021. 5.	심의 및 선정	사업참여자 대상 사전인터뷰 실시 및 심의위원회 개최(5.13) (구비 100백만원, 45개 사업 선정)
2021. 6. 25.	공모사업 협약	보조금 관리 교육 및 협약식 개최
2021. 6. ~ 11.	공모사업 추진	2021년 선정된 44개 공모사업 추진
2021. 12.	공모사업 정산	결과보고서 수합 및 정산 추진
2022. 1	사업계획 수립	2022년 살기좋은 마을만들기 공모사업 추진 계획 수립
2022. 2.	공고 및 접수	공고 및 접수(45건, 162,370천원)
2022. 3. ~ 4.	사업심의	사업참여자 대상 사전인터뷰 실시 및 심의위원회 개최(4.6.)
<b>공유촉진 공모사업</b>		
2018. 7.~11.	공유 공모사업 추진	2018년 선정된 6개 공모사업 추진
2018. 12.	공모사업 정산	2018년 선정된 6개 공모사업 결과보고서 수합 및 정산 추진
2019. 3. 28. ~2019.4. 11.	공고 및 접수	2019년 공유촉진 공모사업 공고 및 접수
2019. 6. 25.	선정결과 공고	2019년 마포구 공유촉진 사업비 지원 공모 선정결과 공고 (6개사업 선정)

일 자	추진사항	세부내용
2019. 6. 28.	공모사업 협약	2019년 공유촉진 공모사업 협약식 실시
2019. 7.~ 11.	공유 공모사업 추진	2019년 선정된 6개 공모사업 추진
2019. 12.	공모사업 정산	2019년 선정된 6개 공모사업 결과보고서 수합 및 정산 추진
2020. 4.	공고 및 접수	2020년 공유촉진 공모사업 공고 및 접수(10건, 49,000천원)
2020. 5.	심의 및 선정	공유촉진 심의위원회개최(5.7) (구비 20백만원, 5개사업 선정)
2020. 5. 28.	공모사업 협약	5개 사업 협약 추진 및 사업시행
2020. 6. ~ 11.	공모사업 추진	2020년 선정된 5개 공모사업 추진
2020. 12.	공모사업 정산	결과보고서 수합 및 정산 추진
2021. 5.	공고 및 접수	2021년 공유촉진 공모사업 공고 및 접수(9건, 44,000천원)
2021. 6.	심의 및 선정	공유촉진 심의위원회개최(6.15) (구비 20백만원, 7개사업 선정)
2021. 7. 23.	공모사업 협약	보조금 관리 교육 및 협약체결
2021. 7. ~ 11.	공모사업 추진	2021년 선정된 6개 공모사업 추진
2021. 12.	공모사업 정산	결과보고서 수합 및 정산 추진
<b>주민주도 자치사업 추진</b>		
2018. 7. 1.	민간위탁 협약	마을자치센터(주민자치사업단) 민간위탁 협약(중간지원조직)
2018. 9.~12.	주민자치 사업추진	주민자치위원회 주민자치사업(축제,일일찾집등) 추진
2018. 11.	자치학교 운영	주민자치회 구성을 위한 주민자치학교 운영
2018.11.	주민자치통합 워크숍 등	주민자치(위원)회 통합 워크숍 및 벤치마킹
2018. 12.	주민자치위원 선정 및 발대식	주민자치위원 추첨 및 발대식
2019. 1.	통합 워크숍	주민자치회 시범동 통합 워크숍
2019. 2.	임원구성 및 운영세칙 제정	주민자치회 임원구성 및 운영세칙 제정
2019. 3.	분과구성 및 사업계획 작성	분과구성 및 주민자치회 사업계획 작성
2019. 4.~5.	분과 의제 개발	분과별 마을조사 및 마을의제 개발
2019. 6.	총회준비	각 동별 주민총회 준비위원회 구성 및 총회계획 수립
2019. 7.	총회개최	의제 안건 상정 및 자치계획 선정
2019.10.	자치계획 실행서 제출	동단위 시민참여사업 및 주민세활용사업 실행계획서 제출
2019.11.	주민자치회 성과 공유회	주민자치회 통합 워크숍을 통한 성과 공유
2019.12.	주민자치사업 결산	동단위 시민참여 사업 및 주민자치회 사업추진 결산
2020. 1.	주민자치회 사업추진 및 예산결산	동단위 주민자치회 사업추진 결과 및 예산집행 결산 제출
2020. 2.	주민자치회 연간 사업계획 수립	주민자치회 연간 사업계획 수립 및 제출
2020. 2.~3.	주민자치회 보조금 교부	주민자치회 시범사업 및 주민활동지원사업 보조금 교부
2020. 6.	주민자치회 주민활동지원 사업 추진	깨끗한 마을만들기 사업 추진을 위한 이동형 말하는 CCTV 구매 등 5개 시범동에서 10개 사업 추진
2020. 7.~8.	주민자치회 정기회의 개최	코로나19로 인해 주민총회를 대체하여 정기회의 개최(2021년 주민자치회 사업의제 선정)
2020. 9.~10.	온라인 자치교육	코로나19로 인해 주민자치회 5개동 포함 16개동 전동 위원 및 주민대상으로 온라인 자치교육 실시(460여명 참여)
2020. 11.	주민자치교육	5개동 주민 대상 주민자치교육 실시(2기 위원 자격 필수 교육)
2020. 12.	온라인 주민총회	- 코로나19로 인해 비대면 방식의 온라인 주민총회 개최 - 주민자치회 2기 위원 구성
2021. 1. ~ 2.	임원단, 분과(원) 구성	- 주민자치회별 임원단 및 분과(원) 구성

일 자	추진사항	세부내용
2021. 2. ~ 3.	정기회의	- 주민자치회별 정기회의 개최(2020년 사업결산 보고 및 운영세칙 수립 등)
2021. 4. ~ 5.	사업의제 발굴	- 2022년 자치계획 수립 위한 사업의제 발굴
2021. 5. ~ 6.	사업의제 유관부서 검토	- 2022년 발굴한 사업의제에 대한 유관부서의 검토의견 수립
2021. 6. 15.	정책공유회	- 2022년 사업의제 홍보 및 유관부서 검토의견 공유, 주민과의 대화(비대면 방식) 등
2021.8.2.~8.6	역량강화교육	- 2021년 주민자치사업단 역량강화교육 실시
2021.9.14.	사업계획서 작성	- 2022년 서울형주민자치회 활동지원사업 사업계획서 작성 및 제출
2021. 12.	성과보고회	- 2021년 동별 성과보고회 실시
2022. 1.	위원 위촉	- 시범동 주민자치회 2기 위원 32명 추가 위촉
2022. 2	사업계획 수립	- 마포구 주민자치회 지원계획 수립
2022.1.~ 4.	정기회의	- 2022년 주민자치회 사업계획서 및 2021년 감사보고서 승인 등
2022. 3. ~ 4.	주민자치회 보조금교부	- 주민자치회 시범사업 및 서울형주민자치회활동지원사업 보조금교부

### 주민참여형 도시재생 추진

2018.9.27	시행계획 방침	골목길 재생사업 용역
2018.12.21.	계약 및 착수	골목길 재생사업 용역시행(합정동,연남동)
2019.1.10.	시행계획 방침	마포구 재생기본계획 수립용역
2019.1.23.	입찰공고	마포구 재생기본계획 수립용역
2019.3.6.	계약 및 착수	마포구 재생기본계획 수립 용역시행
2019.4.	제안서 접수	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 제안서 접수
2019.5.22	예산 재배정	주택성능개선지원구역 지정 예산 재배정(합정동, 연남동)
2019.5.23	희망지사업 선정	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 선정
2019.6.19/20	심의자료 제출	주택성능개선지원구역 지정 심의자료 제출(합정동,연남동)
2019.6.28.	자문회의	합정동·연남동 골목길재생 실행계획(안) 자문회의
2019.7.	업무협약	동진시장 일대 재생사업 주민모임-자치구 업무협약
2019.8.1	검토위원회(市)	골목길재생 실행계획(안) 검토위원회
2019.9.5	최종보고회	골목길 재생사업 용역 최종보고회(합정동,연남동)
2019.9.27	계약 및 착수	합정동 골목길 재생지역 리모델링활성화계획 수립 용역
2019.10.11.	착수보고	합정동 골목길 재생지역 리모델링활성화계획 수립 용역
2019.10.21.	용역준공	골목길 재생사업 용역 준공(합정동,연남동)
2019.12.4./10.	계약 및 착수	골목길 재생 환경개선 공사(합정동, 연남동) 시행
2019.12.16.	계약 및 착수	망원1동 골목길 재생사업 용역 시행
2020.1.30.	결과보고서 제출	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 결과보고서 제출
2020.2.13.	용역 착수보고	망원1동 골목길 재생사업 용역 착수보고
2020.3.17.	전문가 자문	합정동 골목길 재생지역 리모델링활성화계획 수립 용역
2020.5.27.	공모사업 신청	2020년 서울형 타운매니지먼트 사업신청서 제출
2020.9.21.	계약 및 착수	당인동 골목길 재생사업 수립 용역
2020.9.1.	공사사업 선정	합정동 도시재생활성화사업 선정
2020.11.~12.	주민공모사업	시민누리공간 활성화지원사업 추진(합정동, 망원1동)
2020.10.28.	공모사업 선정	도화동 골목길 재생사업 선정
2020. 12.21.	계약 및 착수	도화동 골목길 재생사업 수립 용역
2020.12.18.	계약 및 착수	합정동 도시재생활성화 계획 수립 및 공동체 활성화 용역

일 자	추진사항	세부내용
2021.6.~12.	용역시행	망원1동 골목길 재생 환경개선공사 시행
2021.12.31.	용역준공	당인동 골목길 재생사업 수립 용역
2021.12.12.	용역준공	합정동 도시재생활성화 계획 수립 및 공동체 활성화 용역
2021.12.31.	용역준공	도화동 골목길 재생사업 수립 용역

○ 주민소통 실적

일 자	추진사항	세부내용
<b>마을만들기 공모사업</b>		
2018.10.12.	2018년 살기좋은 마을만들기 공모사업 집단 컨설팅 실시	공모사업 수행 중인 마을사업지기 대상으로 마을공동체 강의, 사업점검 및 상담 실시
2018.11.6.~7.	2018년도 민·관 마을자치워크숍	· 주민자치·마을공동체 활성화를 위한 비전 공유 및 전문가 특강 · 민·관의 대화와 소통을 통한 이해와 친교의 장 마련 · 주민자치·마을공동체 발전 및 역량 강화를 위한 지역 우수 마을 탐방 · DMZ 박물관 관람 및 공예체험을 통한 남북평화조성 의식 제고
2018.12. 6.	2018년 마포 마을 송년의 밤 행사	공모사업 수행 중인 마을사업지기 및 주민 대상으로 마을공동체 활동 성과 홍보 및 참여의 장 마련
2019. 2.19.	2019년 상반기 살기좋은 마을만들기 공모사업 설명회	2019년 시행할 공모사업 안내 및 질의응답, 참석자 대상 현장상담소 운영
2019. 5. 3.	2019년 하반기 살기좋은 마을만들기 공모사업 설명회	2019년 시행할 공모사업 안내 및 질의응답, 참석자 대상 현장상담소 운영
2019.10.1.~2.	2019년도 민관 마을자치 워크숍	- 민관이 함께하는 소통화합 기회 마련 - 주민자치·마을공동체 발전 및 역량 강화를 위한 지역 우수마을 탐방 및 현장체험 - 마을자치 소통·화합 분과토론회 및 전문가 특강
2019.11.5.	공모사업 모니터링	- 사업참여자 및 마을자치전문가와의 면대면 심층 모니터링 - 사업성과 공유 및 사업추진사항 논의
2019. 12. 3.	민관네트워크 회의	20년 공모사업 계획 수립 관련 의견수렴 및 활동 사례 공유
2019. 12.12.	2019 마포마을 송년의밤	- 19년 마을사업 성과공유 및 마을상 시상 - 20년 마을사업 발전방향 공론장 진행
2020. 1. 7.	공모사업 설명회	2020년 공모사업 안내 및 질의응답, 참석자 대상 현장상담소 운영
2020. 5. ~ 6.	마을상담 실시	하반기 공모사업 접수 기간 내, 참여자 대상 마을상담 실시
2020. 10. ~ 11.	공모사업 모니터링	- 사업참여자 및 마을자치전문가와의 면대면 심층 모니터링 - 사업성과 공유 및 사업추진사항 논의
2021. 4.	온라인설명회 및 마을상담 실시	공모사업 접수 기간 내, 참여자 대상 마을상담 실시
<b>공유촉진 공모사업</b>		
2018.11.15~19.	공모사업 중간점검	공모사업 선정단체로부터 사업추진 시 애로사항 및 의견사항 청취
2019.6. 28.	협약식 실시	공모사업 사업선정자 대상 보조금 집행기준 및 우리은행 보조금시스템 이용법 안내
2019.11.5.	공유사업 모니터링	- 공모사업 선정단체로부터 사업성과 공유 및 사업추진사항 논의 - 사업추진 시 애로사항 및 의견사항 청취
2020. 5. 28.	협약식 실시	- 공모사업 선정자 대상 사업집행기준 및 안내교육 실시
2020. 9.	공모사업 모니터링	- 사업참여자와의 면대면 심층 모니터링

일 자	추진사항	세부내용
2021. 10.	공모사업 모니터링	- 사업성과 공유 및 사업추진사항 논의 - 사업참여자와의 면대면 심층 모니터링 - 사업성과 공유 및 사업추진사항 논의
<b>주민주도 자치사업 추진</b>		
2018. 11.	주민자치학교 운영	시범동 주민들 대상 주민자치학교 운영
2018.11.~12.	자치사업 벤치마킹	강릉, 은평동 우수 자치사업 지역 벤치마킹
2019. 1.25	주민자치회 통합 워크숍	5개 시범동 주민자치회 통합 워크숍(1박2일)
2019. 4.16.	분과통합 워크숍	5개동 주민자치회 분과통합 워크숍
2019. 4.27.	주민자치학교 운영	2019 주민자치학교 운영
2019. 7.	주민총회를 위한 간담회	주민총회 개최를 위한 민관 협의회
2019.9.~11.	주민자치사업 추진	마을축제, 음악회, 벼룩시장등 추진
2019. 11.	주민자치회 통합 성과 공유회	5개동 주민자치회 분과통합 성과 공유회
2020. 1.	분과위원 모집 홍보	주민자치사업 실행을 위한 분과위원 모집 홍보
2020. 3.~6.	2021년 자치계획 수립	2021년 의제 발굴을 위한 주민의견 수렴
2020. 7.~8.	주민자치회 정기회의 개최	코로나19로 인해 주민총회를 대체하여 정기회의 개최(2021년 주민자치회 사업의제 선정)
2020. 12.	온라인 주민총회 개최	코로나19로 인해 비대면 방식의 온라인 주민총회 개최
2021. 2. ~ 3.	정기회의 개최	주민자치회별 정기회의 개최(2020년 사업결산 보고 및 운영세칙 수립 등)
2021. 6. 15.	정책공유회	2022년 사업의제 홍보 및 유관부서 검토의견 공유, 주민과의 대화(비대면 방식) 등
2021.8.3.~8.5	동별순회교육	시범동 5개동 대상 주민자치회 순회교육
2021.9.7.~9.15.	주민자치회 컨설팅	2021년 주민자치회 사업 추진을 위한 컨설팅 실시
2021.11.24.~29.	동별순회교육	시범동 5개동 대상 주민자치회 순회교육
2022. 1. ~	민관협력회의 개최	간사 및 회장단 협력회의 월 1회 실시
<b>주민참여형 도시재생 추진</b>		
2019.2.27	주민설명회 개최	합정동 골목길 재생사업 주민설명회 개최
2019.3.6.	주민설명회 개최	연남동 골목길 재생사업 주민설명회 개최
2019.3.~4.	주민협의체 구성	합정동, 연남동 주민협의체 구성을 위한 협의 진행
2019.5.15.	주민설명회 개최	합정동 골목길 재생사업 주민설명회 개최(2차)
2019.6.4.	주민설명회 개최	연남동 골목길 재생사업 주민설명회 개최(2차)
2019.6.13	주민설명회 개최	주택성능개선지원구역 지정 주민설명회 개최(합정동)
2019.7.11/17	주민설명회 개최	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업(동진시장) 주민설명회 개최(2회)
2019.7.27/8.2/8.9	골목길 재생교육	합정동 골목길재생 교육 3회(선진지 방문, 가드닝, 집수리 교육)
2019.7.29/8.5/8.12	골목길 재생교육	연남동 골목길재생 교육 3회(목공예, 가드닝 교육)
2019.8.7	주민설명회 개최	합정동 골목길 재생사업 주민설명회 개최(3차)
2019.8.8	주민설명회 개최	연남동 골목길 재생사업 주민설명회 개최(3차)
2019.9.~11.	주민소모임	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 동네청소(매주화요일) 총 5회
2019.9.~12.	주민소모임	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업(천연비누,디퓨저 만들기 등) 총9회
2019.10.5.	연남동 주민화합대축제 참여	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업(천연비누 판매 및 사업홍보)
2019.11~12.	주민소모임	전통시장 연계형 도시재생 희망지사업 원데이워크숍(꽃바구니, 테라리움 등 만들기) 총9회
2020.7.30.	주민설명회 개최	망원1동 골목길 재생사업 주민설명회 개최
2020.11.~12.	시민누리공간 활성화 사업 추진	골목길 재생형 시민누리공간 활성화 사업(주민주도)(망원1동, 합정동)



일 자	추진사항	세부내용
2021.2.2.	주민간담회 개최	도화동 골목길 재생사업 관련 주민간담회 개최
2021.4.21.	주민감담회 개최	합정동 도시재생활성화사업 관련 주민간담회 개최
2021.6.16.	주민설명회 개최	합정동 도시재생활성화사업 관련 온라인 주민설명회(1차)
2021.6.23./30.	주민간담회 개최	합정동 도시재생활성화사업 관련 주민간담회 개최(총2회)
2021.8.25.	주민설명회 개최	합정동 도시재생활성화사업 관련 온라인 주민설명회(2차)
2021.11.22.	주민설명회 개최	당인동 골목길 재생사업 관련 주민설명회 개최
2021.11.23.	주민설명회 개최	도화동 골목길 재생사업 관련 주민설명회 개최

○ **보도자료 실적**

일 자	보도내용
<b>마을만들기 공모사업</b>	
2020.5.8	문화 : 마을만들기 공모 신청접수, 취지 및 설명, 일정 등 안내
<b>공유촉진 공모사업</b>	
2020.4.16	문화, 혜경, 아경, 뉴시스 : 공유촉진 공모 신청접수, 취지 및 설명, 일정 등 안내
2021.5.10.	뉴스1, 아시아경제, 아투데이 : 공유촉진 공모 신청접수, 취지 및 설명, 일정 등 안내
<b>주민주도 자치사업 추진</b>	
2019.7.8~7.9	아시아일보,시정일보 외 : 주민총회 개최
2019.7.12.	딜라이브tv : 2019년 공덕동 주민총회 개최 현황
<b>주민참여형 도시재생 추진</b>	
2019.7.16.	딜라이브tv : 전통시장 연계형 희망지사업 주민설명회 개최 결과, 취지 및 설명, 향후 일정 등
2020.9.7.	헤럴드경제, 이데일리 외 : 합정동 도시재생활성화지역 선정
2020.9.15.	딜라이브 서울경기케이블tv : 합정동 도시재생활성화지역 선정 관련 내용
2021.3.17.	한국경제tv, 문화일보, 한국일보 외 : 연남동 골목길 재생사업 성공적 추진
2022.1.18.	딜라이브tv, 매일일보, 헤럴드경제, 서울신문 등: 망원1동 골목길 재생사업 성공적 추진

**문제점 및 대책**

○ **마을만들기 공모사업**

- 보조금 시스템 사용 미숙으로 일부 사업 참여자의 불편 해소
  - 사업자가 보조금 시스템에 익숙해질 수 있는 환경 조성 및 관련 상담 상시 실시
- 일부 사업 참여자의 결과 보고 및 정산 마감 지연
  - 사업자 맞춤형 교육의 수시 실시로 사업참여자 역량 강화와 책임의식 제고
  - 마을자치전문가의 공모사업별 역할 분담을 통한 지속적 상담·컨설팅
  - 사업포기자 및 정산 지연 사업참여자에 대한 차년도 사업 지원 제한 등을 실시하여 공모사업 수행에 대한 마을사업지기의 책임감 고취

○ **공유촉진 공모사업**

- 보조금관리시스템 사용 미숙에 다른 지출증빙서류 일부 누락
  - 중간 점검 및 상시 모니터링을 통한 지도·감독 필요

○ 주민주도 자치사업 추진

- 주민자치회와 주민자치위원회의 차이점 및 주민자치위원의 역할 이해 부족
  - 지속적인 설명회 및 교육 진행으로 문제점 해결 및 주민자치위원의 역할 재정립 필요
- 주민자치회 조례 개정(20. 12. 31.)을 통해 2022. 1. 1.부터 전동으로의 확대 가능
  - 의견수렴을 거쳐 전동으로 확대 추진 및 추진 예산 확보
- 마포구 주민자치회의 안정적인 정착을 위한 자체 예산 확보 필요
- 골목길 재생사업 민간부분 사업추진을 위한 사유지 동의서 징구 필요
  - 기반시설 확충 및 정비를 위한 별도의 동의서 징구가 필요하여 동의율을 높일 수 있는 주민 홍보 강화 필요

□ 향후계획

○ 마을만들기 공모사업

- 2022. 4. ~ 5. : 마을만들기 공모사업 협약 추진 및 보조금 교육 실시

○ 공유촉진 공모사업

- 2022. 4. : 2022년 공유촉진 공모사업 추진계획 수립 및 공고
- 2022. 5. : 공유촉진 심의위원회 개최
- 2022. 6. : 협약 추진 및 보조금 교육 등 실시

○ 주민주도 자치사업 추진

- 2022. 4. ~ : 2022년 서울형주민자치활동지원사업 보조금 교부 및 모니터링 실시

○ 도시재생 사업

- ~ 2025.12. : 합정동 도시재생지원센터 및 주민거점공간 운영