

4-2

공영주차장 건립 및 주민의견 수렴한 공유정책

총괄부서	교통지도과장 : 박광운 ☎3153-9660 팀장 : 이은경 ☎9661 담당 : 윤현승 ☎9666				
중앙정부 도움필요	□제도 □재정 □권한	추진구분	■신규 □계속	완료구분	■임기내 □임기후
재원	□국비 □시비 □구비 □기타	총사업비	비 예 산	추진현황	완료
사업주체	마 포 구	집행액	비 예 산	추진율	100%

사업목적

- 비어있는 주차장을 공유함으로써 주차난을 해소하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 관내 거주자우선주차장
- 사업내용
 - 주차면을 배정 받은 거주자 등이 주차면을 사용하지 않는 시간대에 스마트폰 앱 서비스를 통해 주차공간을 필요로 하는 다른 운전자에게 공유할 수 있는 사업
 - 민간 주차공유사업자와의 협약체결 및 시스템 구축 완료('18.10.)
 - 협약체결 대상 : 마포구 ↔ (주)모두컴퍼니
 - 시스템 구축 : 스마트폰 앱 '모두의 주차장'
 - 앱을 통해 공유 주차장 사용자는 주차요금을 납부하고, 주차장 제공자는 일정 부분 적립금을 포인트 형태로 받아 타인의 공유주차면 이용 시 사용하거나, 문화상품권으로 교환

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 제도적 기준 마련																				
2. 공유주차장 확대																				

○ 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	52.5%	60%	70%	90%	100%
1-1. 공유사업추진 근거 마련을 위한 조례개정	10	건	1	1				
1-2. 공유사업 추진계획 수립	20	건	1	1				
1-3. 시스템구축 및 협약체결	20	건	1	1				
1-4. 거주자우선주차장 배정기준안 변경	10	건	1				1	
2-1. 공유사업 주차구역 선정 실시	40	개(동)	16	1	3	4	4	4

추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	100%	52.5%	60%	70%	87.6%	100%
1-1. 공유사업추진 근거 마련을 위한 조례개정	10	100	건	1	1	1				
1-2. 공유사업 추진계획 수립	20	100	건	1	1	1				
1-3. 시스템구축 및 협약체결	20	100	건	1	1	1				
1-4. 거주자우선주차장 배정기준안 변경	10	100	건	1					1	
2-1. 공유사업 주차구역 선정 실시	40	100	개(동)	16	16	1	3	4	3	5

※ 추진실적 현황 : 16개 동 총 3,696면

- 사업대상 : 16개동 3,696면
- '19년 추진실적 : 서강, 서교, 합정, 상암동 + 전 동 전용구획 + 일부 동 구간구획 등 총 1,240면
- '20년 추진실적 : 연남동, 망원1동, 망원2동, 성산1동 총 1,231면
- '21년 추진실적 : 공덕동, 도회동, 대흥동 총 427면
- '22년 추진실적 : 아현동, 용강동, 염리동, 신수동, 성산2동 총 798면

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용
2018. 10월	추진계획 수립	거주자우선주차구획 공유사업 추진 계획 수립
2018. 10월	협약체결 및 시스템 구축	민간 주차공유사업자와의 협약체결 및 시스템 구축 - 협약체결 대상 : 마포구 ⇔ (주)모두컴퍼니 - 시스템 구축 : 스마트폰 앱 '모두의 주차장' 구축
2018. 10월	조례 개정	서울특별시 마포구 주차장 설치 및 관리 조례 개정 - 제5조의4(공유주차구획 운영) 조항 신설
2018. 11월	공유사업 시행	합정동을 시범동으로 선정하여 시행
2019. 4월	거주자우선주차 공유 활성화 추진	공유사업 대상 확대 추진 : 전동 전용구획(342면) 추가
2019. 6월	공유 대상지역 및 가능시간 확대 추진	공유사업 대상 확대 추진 : 서교동, 상암동, 일부동 구간 추가 공유가능시간 확대 : 평일 주간 → 평일 24시간
2019. 8월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 확대 추진 : 서강동 전구간 실시
2019. 10월	IoT 기반 주차장 공유서비스 시범운영	서교동 경의선 책거리 인근(9-88구간) 22면 ⇒ IoT 센서 설치
2020. 6월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 확대 추진 : 연남동, 망원2동 전구간 실시
2020. 12월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 확대 추진 : 성산1동, 망원1동 전구간 실시
2021. 7월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 확대 추진 : 공덕동 전구간 실시
2021. 8월	IoT 기반 주차장 공유서비스 확대운영	연남동 경의선숲길 공원 인근(13-12구간) 25면 ⇒ IoT 센서 설치
2021. 11월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 확대 추진 : 도화동, 대흥동 전구간 실시
2021. 11월	거주자우선주차 배정기준 변경	거주자우선주차구역 공유사업 참여 가점 신설(최고 5점)
2022. 1월	공유 대상지역 확대	공유사업 대상 전 구간 확대 실시(아현, 용강, 염리, 신수, 성산2) 노상 거주자우선주차장 방문주차제 폐지 및 관련사항 정비

○ 보도자료 실적

일 자	보도내용
2019.4.22.	(아시아경제) 마포구 주차장 문제 해결 비법? 나눔과 공유 (테일리한국) 마포구, 나눔과 공유로 '주차장 난' 해결 (시대일보) '나눔과 공유' 로 주차장 해결한다
2019.11.7.	(아시아일보) 마포구, IoT 기반 주차장 공유 서비스 시범운영 (테일리한국) 현명한 마포구의 주차난 해소방법...주차장 공유서비스 운영
2020.10.5.	(NEWSIS) 마포구, 주차장 공유사업으로 지역 주차난 해소 (이데일리) 마포구, '주차장 공유사업' 전체 동 확대 추진 (전국매일신문) 마포구, 주차장 공유사업으로 주차난 해소 (시대일보) 마포구, 주차장 공유사업으로 지역 주차난 해소한다 (내외통신) 마포구, 주차장 공유사업으로 지역 주차난 해소한다.

2022.3.8.	(아시아경제) 마포구, 공유주차 활성화로 주차난 해소
2022.3.10.	(서울신문) 공유주차 활성화... 마포, 주차난 비책 (연합뉴스) 마포구, 공유주차 활성화로 주차난 해소 (뉴스1) 마포구, 공유주차 활성화로 주차난 새로 나선다. (매일일보) 마포구, 공유주차 활성화 주차난 해소 나선다. (시대일보) 마포구, 공유주차 활성화로 주차난 해소 (시정일보) 마포구, '공유주차 활성화' 주차난 해소

향후계획

○ 거주자우선주차 공유사업 홍보 적극 추진

- 주차면 배정자 대상 공유사업 적극 홍보 및 사업 참여 안내
- 변경된 배정기준 안내 및 공유사업 참여 접수 신설 적극 안내
- 구청·시설관리공단 홈페이지 및 보도자료, 통반장·직능단체 회의 시 홍보 등