

34

취약계층 소방장비 무상지급

총괄부서	도시안전과장 : 안 근 ☎ 3153-9460 팀장 : 이명근 ☎ 9461 담당 : 정지은 ☎ 9463				
협조부서	노인장애인과장 : 신희선 ☎ 3153-8860 팀장 : 문철우 ☎ 1691 담당 : 이정은 ☎ 1692				
중앙정부 도움필요	□ 제도 □ 재정 □ 권한	추진구분	□ 신규 ■ 계속	완료구분	■ 임기내 □ 임기후
재원	□국비 ■시비 ■구비 □기타	총사업비	279백만원	추진현황	이행 후 계속추진
사업주체	마 포 구	집행액	180백만원	추진율	100%

사업목적(목표)

- 기초생활수급자, 홀몸노인가구 등 안전취약가구의 노후·불량 생활시설에 대한 소방장비 등 지원으로 화재와 재난사고 예방

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 사업내용
 - 화재안전취약가구에 주택용 소방시설(소화기, 방염포, 단독경보형감지기) 지원
 - 장애인 차량 내 상시 비치용 소화기 지원
 - 안전취약가구에 노후전기장판 교체·지원
 - 화재예방에 필요한 분야별(소방, 가스, 보일러 등) 안전점검 실시

추진계획

- 연차별 추진일정

세부추진사항	2018				2019				2020				2021				2022.6.			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 소방장비 지원	[Progress bar]																			
2. 가스안전 장비 등 지원	[Progress bar]																			

- 공약달성 확인 지표

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	17.7%	38.3%	58.9%	79.4%	100%
1-1. 소방장비 지원 가구수	45.3	가구	1,900	300	400	400	400	400

확인지표	비중 (%)	단위	목표	2018	2019	2020	2021	2022.6.
			100%	17.7%	38.3%	58.9%	79.4%	100%
2-1. 가스안전장비 지원 가구수	54.6	가구	2,290	450	460	460	460	460

○ 연차별 투자수요

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	279	33	51	65	65	65
국 비						
시 비	169	18	28	41	41	41
구 비	110	15	23	24	24	24
기 타						

□ 추진실적

○ 연차별 추진실적

확인지표	비중 (%)	추진율 (%)	단위	목표	추진실적					
					소계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 추진율				100%	118%	20.4%	50%	73%	118%	-
1-1. 소방장비 지원 가구수	45.3	115	가구	1,900	2,192	212	668	416	896	-
2-1. 가스안전장비 지원 가구수	54.6	121	가구	2,290	2,783	644	573	546	1,020	-

*2018년~2020년 가스안전장비 지원 가구수에 환경과 보일러점검 실적 포함(연간 100가구 이내)

○ 연차별 집행액

[단위 : 백만원]

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022.6.
총 계	180	33	51	41	55	-
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	112	18	28	26	40	-
구 비	68	15	23	15	15	-
기 타	-	-	-	-	-	-

□ 세부추진내용

○ 일정별 추진실적

일 자	추진사항	세부내용																										
2018.7.26.	공약사업 추진계획 수립	구청장 공약사업 '취약계층 소방장비 무상지원' 연차별 실행 계획 수립																										
2019.3.11.	'19년도 사업추진 계획수립	2019년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 계획 수립 - 동주민센터에서 대상자 가구 추천(2019. 3월 ~ 4월) - 대상자에게 순차적으로 배포 (2019. 10월 30일까지)																										
2019.5.3.~ 11.20	분야별 계약체결을 통한 사업실행	2019년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 실행 및 지원물품 배부 - 소방, 가스, 보일러 분야																										
2019.11.20	사업 준공	<p>추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원가구수 : 총 1,241가구(목표 가구 수: 860가구) - 분야별 지원내역 <p style="text-align: right;">(단위 : 가구)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">전체 지원가구</th> <th colspan="7">소방장비 지원</th> </tr> <tr> <th>소화기</th> <th>화재 감지기</th> <th>방염포</th> <th>가스자동 잠금장치</th> <th>가스 감지기</th> <th>일산화탄소 감지기</th> <th>보일러 점검</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1,241</td> <td style="text-align: center;">361</td> <td style="text-align: center;">107</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td style="text-align: center;">144</td> <td style="text-align: center;">92</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">267</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 장애인차량 소화기 지원 : 268가구 ※ 환경과 보일러점검 가구수 포함 : 98가구(2019년)</p>	전체 지원가구	소방장비 지원							소화기	화재 감지기	방염포	가스자동 잠금장치	가스 감지기	일산화탄소 감지기	보일러 점검	1,241	361	107	200	144	92	70	267			
전체 지원가구	소방장비 지원																											
	소화기	화재 감지기	방염포	가스자동 잠금장치	가스 감지기	일산화탄소 감지기	보일러 점검																					
1,241	361	107	200	144	92	70	267																					
2020.2.26.	'20년도 사업추진 계획수립	2020년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 계획 수립 - 동주민센터에서 대상자 가구 추천(2020. 5. 8.(금) 까지) - 대상자에게 순차적으로 배포 (2020. 11월 30일까지)																										
2020.9.10.~ 12.15.	분야별 계약체결을 통한 사업실행	2020년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 계약 체결 완료 및 정비추진 중 - 소방, 가스, 보일러 분야																										
2020.12.15.	사업 준공	<p>추진결과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지원가구수 : 총 962가구(목표 가구 수: 860가구) - 분야별 지원내역 <p style="text-align: right;">(단위 : 가구)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">전체 지원가구</th> <th colspan="8">소방장비 지원</th> </tr> <tr> <th>소화기</th> <th>화재 감지기</th> <th>방염포</th> <th>가스자동 잠금장치</th> <th>가스 감지기</th> <th>일산화탄소 감지기</th> <th>보일러 점검</th> <th>전기 장판</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">962</td> <td style="text-align: center;">177</td> <td style="text-align: center;">71</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">295</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">34</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">117</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 환경과 보일러점검 가구수 포함 : 86가구(2020년)</p>	전체 지원가구	소방장비 지원								소화기	화재 감지기	방염포	가스자동 잠금장치	가스 감지기	일산화탄소 감지기	보일러 점검	전기 장판	962	177	71	51	295	61	34	156	117
전체 지원가구	소방장비 지원																											
	소화기	화재 감지기	방염포	가스자동 잠금장치	가스 감지기	일산화탄소 감지기	보일러 점검	전기 장판																				
962	177	71	51	295	61	34	156	117																				
2021.3.22	'21년도 사업추진 계획수립	2021년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 계획 수립 - 동주민센터에서 대상자 가구 추천(2021. 5. 7.(목) 까지) - 대상자에게 순차적으로 배포 (2021. 11월 19일까지)																										

일 자	추진사항	세부내용																																
2021.8.9.	'21년도 사업추진 변경계획 수립	2021년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 변경계획 수립 -기존 정비분야 중 가스 및 소방 분야에 지원 물품 추가 -가스: 가스누출탐지제 -소방: 화재대피용 방연마스크																																
2021.8.4.~	분야별 계약체결을 통한 사업실행	2021년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 계약 체결 완료 및 정비추진 중																																
2021.12.10	사업 준공	추진결과 - 지원가구수 : 총 1,916가구(목표 가구 수: 860가구) - 분야별 지원내역 (단위 : 가구)																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">전체 지원가구</th> <th colspan="10">소방장비 지원</th> </tr> <tr> <th>소화기</th> <th>화재감지기</th> <th>방염포</th> <th>가스자동감금장치</th> <th>가스감지기</th> <th>일산화탄소감지기</th> <th>보일러검점</th> <th>전기장판</th> <th>방연마스크</th> <th>가스누출탐지제</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,916</td> <td>191</td> <td>67</td> <td>16</td> <td>301</td> <td>104</td> <td>45</td> <td>170</td> <td>132</td> <td>445</td> <td>445</td> </tr> </tbody> </table>			전체 지원가구	소방장비 지원										소화기	화재감지기	방염포	가스자동감금장치	가스감지기	일산화탄소감지기	보일러검점	전기장판	방연마스크	가스누출탐지제	1,916	191	67	16	301	104	45	170	132	445	445
전체 지원가구	소방장비 지원																																	
	소화기	화재감지기	방염포	가스자동감금장치	가스감지기	일산화탄소감지기	보일러검점	전기장판	방연마스크	가스누출탐지제																								
1,916	191	67	16	301	104	45	170	132	445	445																								
2022.3.25	'22년도 사업추진 계획수립	2022년도 안전취약가구 안전점검 및 정비사업 추진 계획 수립 - 동주민센터에서 대상자 가구 추천(2022. 5. 11.(수) 까지) - 대상자에게 순차적으로 배포 (2022. 11월 18일까지)																																

○ **보도자료 실적**

일 자	보도내용
2018.8.20	마포구, 재난취약가구 안전사고 예방 위해 소방장비 무상지급
2019.3.29	마포구, '안전취약계층' 대상 무료 안전점검 실시
2020.9.17	마포구, 안전취약가구 대상 안전점검 및 정비 지원 추진
2021.8.26	마포구, 안전취약계층 소방시설 점검·장비 무상지원

□ **문제점 및 대책**

- 소방시설 설치 방문으로 인한 코로나19 지역간 전파 확산 우려
→ 소방시설 설치 방문 전, 방역안전(마스크 착용, 실내 환기 등) 교육 실시
- 안전취약계층에 대한 안전점검 및 소방장비 무상 지급은 16년부터 진행된 사업으로 대부분의 안전취약계층이 수혜를 받아 새로운 대상자 발굴이 어려움.
→ 2021년부터는 화재 시 연기흡입을 막아 생존율을 높일 수 있는 화재대피용 습식 방연마스크 및 안전취약가구가 자체적으로 가스누출여부를 확인할 수 있는 가스누출탐지제를 추가하여 지원 함
- 연차별 사업으로 2022년 상반기 내에 사업 마무리가 어려워 2021년 용역 진행 중에도 수시로 대상자를 발굴하여 공약사업 마무리 추진 완료

향후 추진계획

○ 2022. 3.~11. : 2022년 사업 추진(공약사업 마무리)

참고자료

가스차단기 설치	일산화탄소 감지기 설치	화재감지기 설치
		